



## เอกสารประกอบ

การติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนา  
สังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด

ปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562

ณ โรงแรม O2 Hotel จังหวัดลพบุรี

โดย

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12

สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กลุ่มวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย

# สารบัญ

หน้า

## กำหนดการ

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและ จัดสวัสดิการสังคม ปี 2562	1
แบบติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด	
➤ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1	
● สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1	2
● แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้ฯ ปี 2560 – 2564 (แผน 5 ปี)	9
➤ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2	
● สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2	10
● แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้ฯ ปี 2560 – 2564 (แผน 5 ปี)	21
➤ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3	
● สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3	22
● แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้ฯ ปี 2560 – 2564 (แผน 5 ปี)	31
➤ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4	
● สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4	33
● แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้ฯ ปี 2560 – 2564 (แผน 5 ปี)	42
➤ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5	
● สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5	43
● แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้ฯ ปี 2560 – 2564 (แผน 5 ปี)	52
➤ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6	
● สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6	53
● แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้ฯ ปี 2560 – 2564 (แผน 5 ปี)	62

➤ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7	
● สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7	63
● แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้ฯ ปี 2560 – 2564 (แผน 5 ปี)	71
➤ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8	
● สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8	72
● แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้ฯ ปี 2560 – 2564 (แผน 5 ปี)	80
➤ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9	
● สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9	91
● แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้ฯ ปี 2560 – 2564 (แผน 5 ปี)	91
➤ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10	
● สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10	92
● แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้ฯ ปี 2560 – 2564 (แผน 5 ปี)	105
➤ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11	
● สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11	106
● แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้ฯ ปี 2560 – 2564 (แผน 5 ปี)	113
➤ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12	
● สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12	114
● แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้ฯ ปี 2560 – 2564 (แผน 5 ปี)	122
➤ ภาคผนวก	

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจิตสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๖๒  
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  
ณ โรงแรมโอทู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

\*\*\*\*\*

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

- ๐๐.๓๐ - ๐๑.๓๐ น. - ลงทะเบียน
- ๐๑.๓๐ - ๐๒.๐๐ น. - ชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย หัวหน้ากลุ่มวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย
- ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน
- ๐๓.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. - เวทีแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคม และจิตสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๖๒ ด้านการจัดการความรู้ (KM) โดย นายไพบุลย์ นาคเจือ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
- ๐๘.๐๐ น. - รับประทานอาหารเย็น

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

- ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - เวทีแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคม และจิตสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๖๒ ด้านการจัดการพัฒนางานประจำสู่ งานวิจัย (R2R) โดย นายไพบุลย์ นาคเจือ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - เวทีแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคม และจิตสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๖๒ ด้านการจัดให้มีพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่ ดำเนินการเป็นสถานปฏิบัติเชิงพื้นที่ (Social Lab) โดย นายไพบุลย์ นาคเจือ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
- ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - ถอดบทเรียนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคม และจิตสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๖๒ โดย นายไพบุลย์ นาคเจือ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
- ๑๘.๐๐ น. - รับประทานอาหารเย็น

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

- ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. - เดินทางเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
- ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. - สรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนา สังคมและจิตสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๖๒ โดย นายไพบุลย์ นาคเจือ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
- ปิดประชุม
- เดินทางกลับภูมิลำเนา

- หมายเหตุ
- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  - รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.
  - พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๕.๐๐ น.

แบบติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (ไตรมาส 1-2)

โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1

1. โครงการ : โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
2. กลุ่มเป้าหมาย
  1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
  2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กลุ่มส่งเสริมการบูรณาการงานของ สสว 1-12 กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ปรัชญา : “การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทุกช่วงวัย เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์”
4. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นศูนย์บริการงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคน ด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ รวมทั้งหน่วยเคลื่อนที่วิชาการเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

5. องค์ประกอบหลัก

5.1 พัฒนาบุคลากร

ชื่อกิจกรรม : งานพัฒนาศักยภาพคน

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม.(One Home) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด

วัตถุประสงค์ : พัฒนาศักยภาพคนและแนวทางการพัฒนาสังคมสามารถนำไปปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

วิธีดำเนินการ : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อน

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 70%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



### 5.3 KM (Knowledge management)

ชื่อกิจกรรม : เวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การพัฒนางาน พัฒนาคณะ

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. (One Home) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวม ๔ เรื่อง

- วัตถุประสงค์
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การพัฒนางาน พัฒนาคณะ
  2. ค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องการ
  3. การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)
  4. เพื่อทราบการจัดการความรู้ Knowledge Management สู่การปฏิบัติงานในองค์กร

วิธีดำเนินการ : อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นที่ได้จากการประชุมร่วมกับหน่วยงาน One Home เพื่อลงพื้นที่  
สังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย

1. ปทุมธานี = Smart Team One Home
2. พระนครศรีอยุธยา = การบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ
3. นนทบุรี = อัตลักษณ์องค์กร พม.
4. สระบุรี = การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานพัฒนาสังคม/ด้วยใจบริการ

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 60%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

#### 5.4 R2R (Routine to Research)

ชื่อกิจกรรม : เวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การพัฒนางาน พัฒนาคน

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. (One Home) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวม ๔ เรื่อง

- วัตถุประสงค์
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การพัฒนางาน พัฒนาคน
  2. ค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องการ
  3. การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)
  4. เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม R2R สู่การปฏิบัติงานในองค์กร

วิธีดำเนินการ : อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นที่ได้จากการประชุมร่วมกับหน่วยงาน One Home เพื่อลงพื้นที่สังเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย

1. ปทุมธานี = การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศด้วยวิธีพหุเพียง
2. พระนครศรีอยุธยา = ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่าย พม.เพื่อเป็นกลไกการพัฒนาสังคม
3. นนทบุรี = การเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน
4. สระบุรี = ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายทางสังคมเป็นกลไกที่เข้มแข็งในการพัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการ

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 60%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



### 5.5 ข้อมูลเครือข่าย

ชื่อกิจกรรม : การจัดทำข้อมูลเครือข่ายทำเนียบแหล่งเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย : การจัดทำข้อมูลภาคีเครือข่ายบุคลากรใน พม. วิทยาการ (รัฐ + เอกชน) เครือข่าย พม.  
ในพื้นที่หน่วยงาน One Home

วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อมูลเป็นระบบ ทำให้มีประวัติของข้อมูลเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบที่เหมาะสมและนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันต่อความต้องการ

วิธีดำเนินการ 1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน  
2. ประสานหน่วยงาน พม. ในพื้นที่ จัดทำข้อมูลภาคีเครือข่าย

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 77%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....  
.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

## 5.6 Social Lab

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมขับเคลื่อนงานในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน One Homeแต่งตั้งคณะทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ 4 จังหวัด 5 ตำบล

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมในพื้นที่ จากข้อมูล Social Map

- วิธีดำเนินการ
1. ประสานพื้นที่แต่งตั้งในที่ประชุมหน่วยงาน พม. (One Home) ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด
  2. กำหนดรูปแบบการขับเคลื่อนของแต่ละพื้นที่
  3. ประชุมคณะทำงานร่วมกับทีมหน่วยงาน One Home ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี
  4. บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน One Home และภาคีเครือข่ายในพื้นที่
  5. ขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี
  6. อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 60%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน  
คัดเลือกพื้นที่

- ตำบลท่าค้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
- ตำบลบึงน้ำรักษ์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
- ตำบลชลอ เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
- ตำบลโพธิ์สามต้น / ตำบลขยาย อบต.โพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**5.7 ช่องทางเผยแพร่**

ชื่อกิจกรรม : การเพิ่มช่องทางเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กลุ่มเป้าหมาย : ทุกกลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานของ ของสสว.1

วิธีดำเนินการ เผยแพร่ผ่านช่องทาง Web Site , Facebook ,Line , แผ่นพับ

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 66%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจิตสวัสดิการสังคม

ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดปี 2560 - ปี 2564 (แผน 5 ปี)

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1

กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	2560	2561	2562	2563	2564
1. กลยุทธ์พลิกฟื้น	1. การพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานจัดการสวัสดิการสังคมให้แก่หน่วยงานเครือข่ายที่หลากหลาย เช่น อปท. , NGO , ศพค. , เครือข่ายภาคประชาชน		✓	✓	✓	✓
	2. การสร้างชุดความรู้ในรูปแบบสารสนเทศ	✓	✓	✓	✓	✓
	3. การเปิดตลาดนัดความรู้ ตลาดชุมชน เพิ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท สสว. การถอดบทเรียนและบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐในพื้นที่จังหวัด		✓	✓	✓	✓
	4. จัดทำทำเนียบกลุ่มเป้าหมายของศูนย์เรียนรู้		✓	✓	✓	✓
	5. เพื่อรองรับบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงบ่อย (ทำเนียบเครือข่าย และทำเนียบแหล่งเรียนรู้)		✓	✓	✓	✓
2. กลยุทธ์ตัดทอน	-					
3. กลยุทธ์เชิงรุก	1. ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานและบูรณาการความร่วมมือ One Home			✓	✓	✓
	2. การจัดประชุมบูรณาการความร่วมมือทีมสำนักงาน ศูนย์ สถาน บ้าน นิคม (ทีม One Home) จำนวน 51 หน่วยงาน ในเขตตรวจราชการที่ 1 เพื่อหารือเชิงวิชาการและยุทธศาสตร์ตามอำนาจหน้าที่ สสว. ในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ภายใต้กิจกรรม TPSO 1 Smart Center		✓	✓	✓	✓
	3. เลือกชุมชนที่มีความสนใจ และดำเนินกิจกรรม โดยทำการ “MOU” ระหว่างหน่วยงานกับศูนย์เรียนรู้		✓	✓	✓	✓
4. กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ	1. โครงการจัดทำสื่อเพื่อปรับปรุงข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม	✓	✓	✓	✓	✓

แบบติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (ไตรมาส 1-2)

โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2

1. โครงการ : โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
2. กลุ่มเป้าหมาย
  1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
  2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กลุ่มส่งเสริมการบูรณาการงานของ สสว 1-12 กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ปรัชญา : “การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทุกช่วงวัย เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์”
4. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นศูนย์บริการงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคน ด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ รวมทั้งหน่วยเคลื่อนที่วิชาการเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
5. องค์ประกอบหลัก
  - 5.1 พัฒนาบุคลากร
    - ชื่อกิจกรรม : โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
    - กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 54 คน ประกอบด้วย
      1. ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จำนวน 38 คน
      2. วิทยากรและผู้สังเกตการณ์ จำนวน 16 คน
    - วัตถุประสงค์
      1. เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ของผู้ปฏิบัติงาน สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และบริหารจัดการการทำงาน ปรับ Mindset ของผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก
      2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นจากการปฏิบัติงาน
      3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทำงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ของผู้ปฏิบัติงาน
      4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยการส่งเสริม สนับสนุน สะท้อน ทบทวน และพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย

- วิธีดำเนินการ 1. การบรรยายให้ความรู้ ประกอบสื่อ / กรณีศึกษา และการประชุมกลุ่มย่อย  
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 50%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**5.2 หน่วยบริการวิชาการ**

**ชื่อกิจกรรม** : การออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

**กลุ่มเป้าหมาย** : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. (One Home) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สสว.2

**วัตถุประสงค์** 1. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ทักษะ งานวิจัย การพัฒนาสังคมให้กับภาคีเครือข่าย และประชาชน .

2. การให้บริการหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

**วิธีดำเนินการ** 1. ประสานงานกับหน่วยงานพม.และเครือข่าย

2. จัดทำแผนการดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการฯ

3. ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการศูนย์บริการวิชาการฯตามแผนการดำเนินงาน

4. รวบรวมและสรุปข้อมูลการดำเนินงานออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการฯเป็นรูปเล่มและจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

**สถานะของกิจกรรม**  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

**ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)** 80%

**สรุปผลการดำเนินงาน** (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

**ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข** ต้องทำงานเชิงรุกประสานเสนอเข้าร่วม

**ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)**

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ	สถานที่	ผู้เข้าร่วม (คน)
1	28 ม.ค. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ ร่วมกับทีม ONE HOME	วัดสมบุญมหารัตย์ บางขาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	50
2	13 มี.ค. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการให้ความรู้เรื่อง โกลด์แอปพลิเคชันเพื่อคนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 60 ร่วมกับทีม ONE HOME	ณ โรงพยาบาลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	55
3	19 มี.ค. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการให้ความรู้เรื่อง โกลด์แอปพลิเคชันเพื่อคนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 60ร่วมกับทีม ONE HOME	ณ เทศบาลตำบลบ้านช่อง อำเภอบ้านพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	36
4	4 เม.ษ. 62	งานแถลงข่าว พม.Poll ประเด็น “สร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจไร้ความรุนแรง” ให้ความรู้เรื่องโกลด์แอปพลิเคชันเพื่อคนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 60	ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	14

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ	สถานที่	ผู้เข้าร่วม (คน)
5	9-10 เม.ษ. 62	งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้ความรู้เรื่องโกลด์แอปพลิเคชันเพื่อคนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 60	ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร	63
6	25 เม.ษ. 62	ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการให้ความรู้เรื่องโกลด์แอปพลิเคชันเพื่อคนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 60 ร่วมกับทีม ONE HOME	ณ โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา	81
7	15 พ.ค. 62	ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการให้ความรู้เรื่องโกลด์แอปพลิเคชันเพื่อคนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 60	ณ วัดหนองจอก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี	85
8	16 พ.ค. 62	ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการให้ความรู้เรื่องโกลด์แอปพลิเคชันเพื่อคนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 60 ร่วมกับทีม ONE HOME	ณ เทศบาลตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	53
9	21 พ.ค. 2562	งานวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านช่อง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการให้ความรู้เรื่องโกลด์แอปพลิเคชันเพื่อคนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ ผลงานวิจัย และเป็นวิทยากรการดูแลตนเองอย่างมีคุณภาพ	ณ งานวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านช่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา	103
10	20 มิ.ย. 2562	งานถนนเด็กเดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการให้ความรู้เรื่องโกลด์แอปพลิเคชันเพื่อคนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 60	ณ พิพิธภัณฑสถานผู้ว่า อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา	



### 5.3 KM (Knowledge management)

ชื่อกิจกรรม : เวทีการจัดทำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. (One Home) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวม ๔ เรื่อง

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้งานพัฒนาสังคมในพื้นที่  
2. พัฒนางค์ความรู้ให้เป็นระบบและนำความรู้สู่การขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

วิธีดำเนินการ 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน  
2. มีเวทีให้ความรู้ การจัดทำ KM ในพื้นที่  
3. รวบรวมองค์ความรู้งานพัฒนาสังคมในพื้นที่มาพัฒนาให้เป็นระบบและนำความรู้ไปขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน  
4. เวทีแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนในพื้นที่  
5. รวบรวมองค์ความรู้เป็นรูปเล่มและจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

อยู่ระหว่างประสานงานขอข้อมูล One Home จากพื้นที่และเตรียมรวบรวมองค์ความรู้งานพัฒนาสังคมในพื้นที่มาพัฒนาให้เป็นระบบและนำความรู้ไปขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

ผลสรุปในแต่ละจังหวัดดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก การจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาบุคลากร และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและบุคลากรในจังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ การจัดการความรู้แก่บุคลากรให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ด้านสุขภาพ ด้านสวัสดิการ และการบริการที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา การจัดทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรและเครือข่ายทางสังคมที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี การประชุมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม การจัดทำแผนดำเนินงาน One Plan และพิจารณาเงินสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว การถ่ายทอดองค์ความรู้การทำงานแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วม การรับฟังความคิดเห็น

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 70%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย

( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

#### 5.4 R2R (Routine to Research)

ชื่อกิจกรรม : เวทีสร้างความรู้ความเข้าใจการสร้างงานประจำให้มีคุณค่าด้วยการวิจัย R2R

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. (One Home) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสสว.2

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ทราบแนวคิดในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R  
2. เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม R2R สู่การปฏิบัติงานในองค์กร

วิธีดำเนินการ 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน  
2. จัดเวทีให้ความรู้ความเข้าใจ R2R ในพื้นที่  
3. ขับเคลื่อนให้จังหวัดทำ R2R สร้างงานประจำให้มีคุณค่า  
4. รวบรวมองค์ความรู้เป็นรูปเล่มและจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

- อยู่ระหว่างประสานงานขอข้อมูล One Home จากพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดทำ R2R สร้างงานประจำให้มีคุณค่า ได้ผลสรุปในแต่ละจังหวัดดังนี้

อยู่ระหว่างประสานงานขอข้อมูล One Home จากพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดทำ R2R สร้างงานประจำให้มีคุณค่า ได้ผลสรุปในแต่ละจังหวัด ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ประเด็นการช่วยเหลือให้คนในชุมชนมีรายได้ และการมีอาชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ ประเด็นการพัฒนางานด้านบริการ และด้านวิชาการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเด็นประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคม และสามารถพึ่งพาตนเองได้

เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเด็นประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคม และสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้และการมีอาชีพ

เทศบาลตำบลอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเด็นประชาชนในพื้นที่ สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคม และสามารถพึ่งพาตนเองได้

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประเด็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นที่ และการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาในชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประเด็นการทบทวนบทเรียนเพื่อติดตามและประเมินผล เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 70%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน  
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

.....  
ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 5.5 ข้อมูลเครือข่าย

ชื่อกิจกรรม : การจัดทำข้อมูลเครือข่ายทำเนียบแหล่งเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย : การจัดทำข้อมูลเครือข่าย และแหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถในพื้นที่  
2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลบุคลากรในการดำเนินงาน และเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้สนใจ

วิธีดำเนินการ 1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน  
2. ประสานหน่วยงาน พม. ในพื้นที่ จัดทำข้อมูลภาคีเครือข่าย

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 60%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน  
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข อยู่ระหว่างประสานข้อมูลในพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อนำมาเทียบ  
ข้อมูลเครือข่าย

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

5.6 Social Lab

ชื่อกิจกรรม : พื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Social Lab

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. (One Home) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สสว.2

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อขับเคลื่อนงานทางสังคมให้เกิดขึ้นในพื้นที่
  2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางสังคมตามภารกิจของกระทรวง พม.

- วิธีดำเนินการ
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ทีม (One Home) ในแต่ละพื้นที่
  2. รวบรวมรายชื่อพื้นที่ดำเนินการ พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบในการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่
  - 3.สรุป/วิเคราะห์ผลการดำเนินงานรวบรวมเป็นรูปเล่มและจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ประสาน One Home เพื่อขอข้อมูล One Plan ในการขับเคลื่อน Social Smart City/ Social Lap และศึกษาชุมชน ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทางสังคม แผนชุมชนได้ผลสรุปในแต่ละจังหวัด ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก การทำประชามหมุ่บ้านเพื่อถอดบทเรียน ปรับทัศนคติให้ตรงกัน และสำรวจความต้องการของตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในตลาดชุมชน

เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การพัฒนาสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายทางสังคมเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม ผู้นำชุมชนเข้มแข็ง และการมีเครือข่ายองค์กรภาครัฐที่หลากหลายในระดับตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโหนด อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี การให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ การมีสภาเด็กและเยาวชนที่เข้มแข็ง การมีกองทุนสวัสดิการชุมชน ศูนย์พัฒนาครอบครัวเข้มแข็ง และตำบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส อำเภอรัฐประเศ จังหวัดสระแก้ว การส่งเสริมการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาทางสังคม การช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและการส่งเสริมโครงการศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อพัฒนาสตรีกันในการสร้างตนเอง

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 50%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....  
.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

## 5.7 ช่องทางเผยแพร่

**ชื่อกิจกรรม** : ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการวิชาการฯ

**กลุ่มเป้าหมาย** : ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์บริการวิชาการฯ ในกิจกรรมด้านต่างๆ ให้ครบ 4 ช่องทาง

**วัตถุประสงค์** : เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานวิชาการ ของโครงการศูนย์บริการวิชาการฯ เป็นการส่งเสริมการสร้าง ความเข้าใจในโครงการศูนย์บริการวิชาการฯ หน่วยงานให้กับประชาชน

**วิธีดำเนินการ** : วางแผนการประชาสัมพันธ์ตามกิจกรรมโครงการศูนย์บริการวิชาการฯ และรวบรวมข้อมูลในแต่ละกิจกรรมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางหลักเว็บไซต์ Facebook Youtube และสื่อสิ่งพิมพ์

**สถานะของกิจกรรม**     แล้วเสร็จ         ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ         กำลังดำเนินการ

ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางอรสา ชาติวากร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวปราณี หงษ์สิบสาม พนักงานบริการ ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงพยาบาลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ความรู้เรื่องโกลด์แอปพลิเคชันเพื่อคนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 2560 แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ้านสร้าง จำนวน 55 คน

ครั้งที่ 3 วันที่ 19 มีนาคม 2562 นางอรสา ชาติวากร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนางสาวปราณี หงษ์สิบสาม พนักงานบริการ ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านช่อง อำเภอบ้านพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ความรู้เรื่องโกลด์แอปพลิเคชันเพื่อคนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 2560 แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ้านสร้าง จำนวน 36 คน

ครั้งที่ 4 วันที่ 4 เมษายน 2562 นางสาวปราณี หงษ์สิบสาม พนักงานบริการ และนายพีรวัส กัณหะคุณ เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 ในงานแถลงข่าว พม.Poll ประเด็น “สร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจไร้ความรุนแรง” ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ความรู้เรื่องโกลด์แอปพลิเคชันเพื่อคนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 2560 แก่ผู้ที่มาร่วมงาน จำนวน 14 คน

ครั้งที่ 5 วันที่ 9 – 10 เมษายน 2562 นายพนมศักดิ์ สุขทอง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายพีรวัส กัณหะคุณ เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ ครั้งที่ 5/2562 ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้เรื่องศูนย์บริการวิชาการ โกลด์แอปพลิเคชันเพื่อคนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 2560 แก่ผู้ที่มาร่วมงาน จำนวน 63 คน

ครั้งที่ 6 วันที่ 25 เมษายน 2562 นายพนมศักดิ์ สุขทอง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวปราณี หงษ์สิบสาม พนักงานบริการ และนายพีรวัส กัณหะคุณ เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 ณ โรงเรียนสุเหร่าเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ความรู้เรื่องศูนย์บริการวิชาการ โกลด์แอปพลิเคชันเพื่อคนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 2562 แก่ผู้ที่มาร่วมงาน จำนวน 81 คน

ครั้งที่ 7 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายพนมศักดิ์ สุขทอง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวปราณี หงษ์สีบสาม พนักงานบริการ และนายพีรวัส กัณหะคุณ เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 ณ วัดหนองจอก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ความรู้เรื่องศูนย์บริการวิชาการ โกลด์แอปพลิเคชัน เพื่อคนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 2560 แก่ผู้ที่มีร่วมงาน จำนวน 85 คน

ครั้งที่ 8 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายพนมศักดิ์ สุขทอง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นางสาวปราณี หงษ์สีบสาม พนักงานบริการ และนายพีรวัส กัณหะคุณ เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ ครั้งที่ 8/2562 ณ เทศบาลตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ความรู้เรื่องศูนย์บริการวิชาการ โกลด์แอปพลิเคชันเพื่อคนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 2560 แก่ผู้ที่มีร่วมงาน จำนวน 53 คน

ครั้งที่ 9 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางอรสา ธาตวากร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวปราณี หงษ์สีบสาม พนักงานบริการ และนายพีรวัส กัณหะคุณ เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ ครั้งที่ 9/2562 ณ งานวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านช่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ความรู้เรื่อง ศูนย์บริการวิชาการ โกลด์แอปพลิเคชันเพื่อคนไทยใส่ใจผู้สูงอายุ และผลงานวิจัยปี 2560 แก่ผู้ที่มีร่วมงาน จำนวน 103 คน

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 50%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน  
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดปี 2560 - ปี 2564 (แผน 5 ปี)

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2

กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	2560	2561	2562	2563	2564
1. กลยุทธ์พลิกฟื้น	1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย		✓	✓	✓	
	2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่เครือข่าย		✓	✓	✓	✓
	3. สร้างชุดความรู้คู่มือสื่อวีดิทัศน์ เพื่อสนับสนุนงานสวัสดิการสังคมให้แก่หน่วยงานเครือข่ายที่หลากหลาย	✓	✓	✓	✓	✓
2. กลยุทธ์ตัดทอน	1. โครงการค้นหาปัญหาสังคมในกลุ่มพื้นที่	✓		✓	✓	✓
	2. โครงการสร้างระบบบริหารศูนย์เรียนรู้			✓	✓	
3. กลยุทธ์เชิงรุก	1. โครงการสร้างพันธมิตรทางวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ฯ		✓	✓	✓	✓
	2. โครงการถอดบทเรียนการทำงานศูนย์ฯ		✓	✓		
4. กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ	1.โครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ		✓	✓	✓	✓
	2.โครงการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ฯ	✓	✓	✓	✓	✓



แบบติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (ไตรมาส 1-2)

โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3

1. โครงการ : โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
2. กลุ่มเป้าหมาย
  1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
  2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กลุ่มส่งเสริมการบูรณาการงานของ สสว 1-12 กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ปรัชญา : “การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทุกช่วงวัย เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์”
4. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นศูนย์บริการงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคน ด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ รวมทั้งหน่วยเคลื่อนที่วิชาการเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

5. องค์ประกอบหลัก

5.1 พัฒนาบุคลากร

ชื่อกิจกรรม : งานพัฒนาศักยภาพคน

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. (One Home) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สสว.3

วัตถุประสงค์ : พัฒนาศักยภาพคน และแนวทางการพัฒนาสังคมสามารถนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

วิธีดำเนินการ : จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 90%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ อบรมพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. จัดอบรมการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) ระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 62  
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
4. จัดอบรมการพูด ระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม พัทยา จังหวัดชลบุรี  
(กำลังดำเนินการ)

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย

( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 5.2 หน่วยบริการวิชาการ

ชื่อกิจกรรม : ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการงานทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย : ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์ : ให้บริการเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางวิชาการ และให้ข้อมูลทางวิชาการพัฒนาสังคม เอกสารความรู้ และสิทธิต่างๆ ที่จะได้รับ

วิธีดำเนินการ : ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับทีม พม. และจังหวัดเคลื่อนที่

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 100%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ	สถานที่	ผู้เข้าร่วม (คน)
1	13 ธ.ค. 61	ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ โครงการรณรงค์ ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 บ้านขากเล็ก ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	44
2	19 ธ.ค. 61	ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน จัดบูธลดความรุนแรงในครอบครัว เล่นเกมตอบคำถามรับของรางวัล โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี	125
3	21 ธ.ค. 61	ออกหน่วยเคลื่อนที่วิชาการ กิจกรรมเกมส์ทายปัญหา ต่อจิ๊กซอ ให้ของรางวัล กิจกรรม“การเผยแพร่งานวิชาการด้านคนพิการ”	ณ หอประชุมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี	155
4	16 ม.ค. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน จัดบูธลดความรุนแรงในครอบครัว เล่นเกมตอบคำถามรับของรางวัล โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ วัดหนองจับเต่า หมู่ที่ 5 ตำบลจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี	52
5	20 ก.พ. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน จัดบูธลดความรุนแรงในครอบครัว เล่นเกมตอบคำถามรับของรางวัล โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ โรงเรียนวัดพันเสด็จใน หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อวิน อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี	60

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ	สถานที่	ผู้เข้าร่วม (คน)
6	1 มี.ค.62	ออกหน่วยเคลื่อนที่วิชาการ กิจกรรมเกมส์ทายปัญหา ต่อจิ๊กซอ ให้ของรางวัล จัดบูธลดความรุนแรงในครอบครัว โครงการเมืองสร้างสุข “Happy Friday พม.สร้างสุข”	ณ ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	77
7	20 มี.ค. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน จัดบูธลดความรุนแรงในครอบครัว เล่นเกมตอบคำถามรับของรางวัล โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ วัดท้ายดอน ตำบลเหมือง อำเภอมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	89
8	19 เม.ษ. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่วิชาการ กิจกรรมเกมส์ทายปัญหา ต่อจิ๊กซอ ให้ของรางวัล จัดบูธสร้างสุขสูงวัย ใส่ใจไร้ความรุนแรง โครงการเมืองสร้างสุข “Happy Social City” ภายใต้หัวข้อ “มหาสงกรานต์ สานความสุข ทุกช่วงวัย”	ณ เมืองสร้างสุข (บริเวณศูนย์สปอร์ตคอมแพล็กซ์) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	22
9	10 พ.ค. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน จัดบูธลดความรุนแรงในครอบครัว เล่นเกมตอบคำถามรับของรางวัล และจัดบูธสร้างสุขสูงวัย ใส่ใจไร้ความรุนแรง โครงการเมืองสร้างสุข “Happiness Social City” ภายใต้หัวข้อ “สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่มืองสร้างสุข”	ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	6
10	15 พ.ค. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน จัดบูธลดความรุนแรงในครอบครัว เล่นเกมตอบคำถามรับของรางวัล โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ วัดกุฎไฉน ตำบลกุฎไฉน อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี	67

### 5.3 KM (Knowledge management)

ชื่อกิจกรรม : เวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การพัฒนางาน พัฒนาคณ

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. (One Home) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวม 4 เรื่อง

- วัตถุประสงค์
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การพัฒนางาน พัฒนาคณ
  2. ค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องการ
  3. การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)
  4. เพื่อทราบการจัดการความรู้ Knowledge Management สู่การปฏิบัติงานในองค์กร

- วิธีดำเนินการ
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ
  2. มีเวทีให้ความรู้ การจัดทำ KM ในพื้นที่
  3. รวบรวมองค์ความรู้งานพัฒนาสังคมในพื้นที่มาพัฒนาให้เป็นระบบและนำความรู้ขึ้น

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 50%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

#### คัดเลือกพื้นที่ถอดบทเรียน

1. ถอดบทเรียนกระบวนการทำงานในพื้นที่ ชุมชนบ้านชากเล็ก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562
2. ถอดบทเรียนกระบวนการทำงาน SL พื้นที่ อบต.พุดตาลหลวง จังหวัดชลบุรี
3. ปัจจัยความสำเร็จการขับเคลื่อนพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม จังหวัดจันทบุรี
4. กระบวนการทางสังคมหน่วยรับ Case จังหวัดตราด

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

#### 5.4 R2R (Routine to Research)

ชื่อกิจกรรม : เวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การพัฒนางาน พัฒนาคน

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. (One Home) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวม 4 เรื่อง

- วัตถุประสงค์
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่การพัฒนางาน พัฒนาคน
  2. ค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องการ
  3. การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan)
  4. เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม R2R สู่การปฏิบัติงานในองค์กร

- วิธีดำเนินการ
1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน
  2. ให้มีเวทีให้ความรู้ความเข้าใจ R2R ในพื้นที่
  3. ขับเคลื่อนให้จังหวัดทำ R2R สร้างงานประจำให้มีคุณค่า
  4. ให้มีเวทีแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนในพื้นที่
  5. รวบรวมองค์ความรู้เป็นรูปเล่ม

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 50%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

1. การประชุมเพื่อการวิจัยแนวทางการส่งเสริมอาชีพคนพิการตามกฎหมายจ้างงาน (R2R) วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้คนพิการฯ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
2. รูปแบบ CSR ที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี อบต.พลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3. แนวทางการพัฒนาเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังปัญหาเด็กเยาวชนและครอบครัว ทตำบลค่ายเนินวง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
4. การวิเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ขอความช่วยเหลือซ้ำซ้อน อบต.ประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 5.5 ข้อมูลเครือข่าย

ชื่อกิจกรรม : การจัดทำข้อมูลเครือข่ายทำเนียบแหล่งเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย : การจัดทำข้อมูลภาคีเครือข่ายบุคลากรใน พม. วิทยาการ (รัฐ + เอกชน) เครือข่าย พม. ในพื้นที่  
หน่วยงาน One Home

วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อมูลเป็นระบบ ทำให้มีประวัติของข้อมูลเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบที่เหมาะสมและนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันต่อความต้องการ

วิธีดำเนินการ 1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน  
2. ประสานหน่วยงาน พม. ในพื้นที่ จัดทำข้อมูลภาคีเครือข่าย

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 70%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน  
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....  
.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

## 5.6 Social Lab

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมขับเคลื่อนงานในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน One Home

กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ 4 จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมในพื้นที่ จากข้อมูล Social Map

- วิธีดำเนินการ
1. ประสานพื้นที่แต่งตั้งในที่ประชุมหน่วยงาน พม. (One Home) ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด
  2. กำหนดรูปแบบการขับเคลื่อนของแต่ละพื้นที่
  3. ประชุมคณะทำงานร่วมกับทีมหน่วยงาน One Home ในเขตพื้นที่
  4. บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน One Home และภาคีเครือข่ายในพื้นที่
  5. ขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 70%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน  
คัดเลือกพื้นที่

1. ชุมชนต้นแบบแห่งความสุข Social Smart city การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนตำบลต้นแบบแห่งความสุข ตำบลสำนักท้อน วันที่ 22 เมษายน 2562 ณ อบต.สำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
2. ชุมชนต้นแบบแห่งความสุข Social Smart city การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนตำบลต้นแบบแห่งความสุข อบต.ประณีต วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ อบต.ประณีต อำเภอลำสมิง จังหวัดตราด กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
3. ชุมชนต้นแบบแห่งความสุข Social Smart city การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนตำบลต้นแบบแห่งความสุข อบต.พลูตาหลวง วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอบต.พลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
4. ชุมชนต้นแบบแห่งความสุข Social Smart city การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนตำบลต้นแบบแห่งความสุข ทตำบลค่ายเนินวง วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ทตำบลค่ายเนินวง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กลุ่มเป้าหมาย 30 คน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....  
.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



**5.7 ช่องทางเผยแพร่**

ชื่อกิจกรรม : การเพิ่มช่องทางเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กลุ่มเป้าหมาย : ทุกกลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานของ ของสสว.3

วิธีดำเนินการ เผยแพร่ผ่านช่องทาง Web Site , Facebook ,Line , แผ่นพับ

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 70%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจิตสวัสดิการสังคม

ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดปี 2560 - ปี 2564 (แผน 5 ปี)

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3

กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	2560	2561	2562	2563	2564
1. กลยุทธ์พลิกฟื้น	1. การพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานการจัดการสวัสดิการสังคมให้แก่หน่วยงานเครือข่ายที่หลากหลาย เช่น เครือข่ายภาคประชาชน , อปท. , NGO , ศพค. , ศูนย์ผู้สูงอายุ		✓	✓	✓	✓
	2. สร้างชุดความรู้ คู่มือสื่อวีดิทัศน์ เพื่อสนับสนุนงานสวัสดิการสังคมให้แก่หน่วยงานเครือข่ายที่หลากหลาย เช่น เครือข่ายภาคประชาชน , อปท. , NGO , ศพค. , ศูนย์ผู้สูงอายุ	✓	✓	✓	✓	✓
	3. ทำการปรับปรุงสถานที่ศูนย์เรียนรู้ให้สอดคล้องกับการบริการให้กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย		✓	✓	✓	✓
	4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ออกหน่วยเคลื่อนที่ แผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงานศูนย์เรียนรู้	✓	✓	✓	✓	✓
	5. จัดทำทำเนียบกลุ่มเป้าหมายของศูนย์เรียนรู้เพื่อรองรับบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงบ่อย		✓	✓	✓	✓
	6. การพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานการจัดการสวัสดิการสังคมให้แก่หน่วยงาน พม.ในพื้นที่	✓	✓			
	7. ปรับปรุงสถานที่ศูนย์เรียนรู้ให้รองรับกับหน่วยงานกับบริการ หรือใช้หน่วยงานการจัดการสวัสดิการในพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้			✓	✓	✓
	8. จัดทำทำเนียบหน่วยงานการจัดการสวัสดิการสังคมทางพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบ่อยภายในศูนย์เรียนรู้		✓	✓	✓	✓
	9. จัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชนกับบุคลากรในศูนย์เรียนรู้	✓	✓	✓	✓	✓
	10. สร้างสื่อวีดิทัศน์สนับสนุนการดำเนินงานในระดับชุมชนที่มีกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน			✓	✓	✓
	11. ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ให้เหมาะสม ให้เกิดการทำงานระหว่างเครือข่ายกับศูนย์เรียนรู้			✓	✓	✓

กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	2560	2561	2562	2563	2564
	12. ให้เครือข่ายระดับชุมชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้			✓	✓	✓
	13. จัดทำทำเนียบระดับชุมชนที่ทำงานร่วมกับศูนย์เข้ามารองรับการเปลี่ยนแปลงของศูนย์			✓	✓	✓
2. กลยุทธ์ตัดทอน	-					
3. กลยุทธ์เชิงรุก	1. สนับสนุนกิจกรรมในการดำเนินงานจัดการสวัสดิการสังคมให้ทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้กับหน่วยงาน อปท. , NGO , ศพค. , เครือข่ายภาคประชาชน , ศูนย์ผู้สูงอายุ			✓	✓	✓
	2. สนับสนุนกิจกรรมในการดำเนินงานจัดการสวัสดิการสังคมให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ให้กับหน่วยงาน พม.			✓	✓	✓
	3. เลือกชุมชนที่มีความสนใจ และดำเนินกิจกรรมโดยทำการ “MOU” ระหว่างหน่วยงานกับศูนย์เรียนรู้		✓	✓	✓	✓
	4. สร้างช่องทางการเผยแพร่		✓	✓	✓	✓
4. กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ	1. ใช้งบประมาณที่มีอยู่จัดทำหรือปรับปรุงทำเนียบเครือข่ายการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมให้เป็นปัจจุบันในระดับพื้นที่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์		✓	✓	✓	✓

แบบติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (ไตรมาส 1-2)

โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4

1. โครงการ : โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
2. กลุ่มเป้าหมาย
  1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
  2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กลุ่มส่งเสริมการบูรณาการงานของ สสว 1-12 กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ปรัชญา : “การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทุกช่วงวัย เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์”
4. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นศูนย์บริการงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคน ด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ รวมทั้งหน่วยเคลื่อนที่วิชาการเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

5. องค์ประกอบหลัก

5.1 พัฒนาบุคลากร

ชื่อกิจกรรม : งานพัฒนาศักยภาพคน

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. (One Home) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สสว.4

วัตถุประสงค์ : พัฒนาศักยภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. (One Home) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สสว.4 เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

วิธีดำเนินการ : จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 70%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ผลการดำเนินงาน

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภายใต้โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน พม. (One Home) หน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ Social Smart City 8 จังหวัด วิทยากร และเจ้าหน้าที่ สสว. 4 จำนวน 40 คน ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) เพื่อเปลี่ยนโฉมใหม่  
การทำงานไปสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ ข้าราชการ  
และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน พม. (One Home) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สสว.๔ ระหว่างวันที่ 16 – 18  
มกราคม 2562 ณ โรงแรมสวนนพรัตน์ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....  
.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

## 5.2 หน่วยบริการวิชาการ

ชื่อกิจกรรม : ออกหน่วยให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ

กลุ่มเป้าหมาย : ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ ข่าวสาร งานวิจัย องค์ความรู้ ด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมให้  
กับกลุ่มเป้าหมายได้ถึงที่ และเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย

- วิธีดำเนินการ
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
  2. ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับทีม พม. และจังหวัดเคลื่อนที่ ในเขตรับผิดชอบ
  3. สรุปริเคราะห์และประเมินผล การออกหน่วยให้บริการฯ ประจำปี 2562

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) %

สรุปผลการดำเนินงาน ( ✓ ) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....  
.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ	สถานที่	ผู้เข้าร่วม (คน)
1	18 ต.ค.61	ออกหน่วยนครปฐมพบประชาชน และโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ ประชาชน	ณ หมู่ที่ 5 วัดอรุณญาราม ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม	61

2	15 พ.ย.61	ออกหน่วยนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ วัดมงคลประชาราม ตำบลคลองโยง อำเภอกุพตะมณฑล จังหวัดนครปฐม	82
3	20 ธ.ค.61	ออกหน่วยนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเห่ล้อม อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	118
4	17 ม.ค.62	ออกหน่วยนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบางช้างใต้ ตำบลบางช้างใต้ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม	29
5	21 ก.พ.62	ออกหน่วยนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ วัดโคกเขมา หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	61
6	21 มี.ค.62	ออกหน่วยนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ วัดบ่อน้ำจืด หมู่ที่ 5 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	51
7	10 เม.ย.62	ออกหน่วยวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดนครปฐม	ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม	59
8	18 เม.ย.62	ออกหน่วยนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ โรงเรียนวันไผ่หูช้าง ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม	48
9	28 พ.ค.62	ออกหน่วยนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ วัดสามกระบือเผือก ตำบลสามกระบือเผือก อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม	107
10				

### 5.3 KM (Knowledge management)

ชื่อกิจกรรม : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สสว.4

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่องาน ต่อปัญหา และสามารถร่วมแก้ปัญหาได้
  2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการริเริ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  3. เพื่อให้มีการพัฒนาบุคคลในการทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มาใช้ในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประโยชน์ต่อองค์กรมากขึ้น
  5. เพื่อรวบรวมความรู้ภายใน ภายนอกด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
  6. เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล องค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน

- วิธีดำเนินการ
1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน
  2. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำ KM ในพื้นที่
  3. รวบรวมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่
  4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนในพื้นที่
  5. รวบรวมองค์ความรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 30%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

1. จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง บทเรียนที่ดีของการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ Social Smart City
2. จังหวัดนครปฐม เรื่อง บทเรียนที่ดีของการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ Social Smart City
3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บทเรียนที่ดีของการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ Social Smart City
4. จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บทเรียนที่ดีของการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ Social Smart City
5. จังหวัดราชบุรี เรื่อง บทเรียนที่ดีของการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ Social Smart City
6. จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง บทเรียนที่ดีของการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ Social Smart City
7. จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง บทเรียนที่ดีของการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ Social Smart City
8. จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง บทเรียนที่ดีของการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ Social Smart City

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....  
.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

#### 5.4 R2R (Routine to Research)

**ชื่อกิจกรรม** : การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R to R) เพื่อพัฒนางานด้านการพัฒนาสังคม และสวัสดิการ

**กลุ่มเป้าหมาย** : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สสว.4

- วัตถุประสงค์**
1. เพื่อให้ทราบแนวคิดการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  2. เพื่อทราบวิธีการขั้นตอนการจัดทำ R2R ในองค์กร
  3. เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม R2R สู่การปฏิบัติงานในองค์กร

- วิธีดำเนินการ**
1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน
  2. จัดเวทีให้ความรู้ความเข้าใจ R2R ในพื้นที่
  3. ขับเคลื่อนให้จังหวัดทำ R2R สร้างงานประจำให้มีคุณค่า
  4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนในพื้นที่
  5. รวบรวมองค์ความรู้

**สถานะของกิจกรรม**     แล้วเสร็จ     ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ     กำลังดำเนินการ

**ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)** 35%

**สรุปผลการดำเนินงาน** (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

#### ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) เพื่อเปลี่ยนโฉมใหม่การทำงานไปสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมสวนนพรัตน์ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 8 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

**ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข**.....

**ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)**

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย                      ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



### 5.5 ข้อมูลเครือข่าย

ชื่อกิจกรรม : ข้อมูลเครือข่ายด้านพัฒนาสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมข้อมูลเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมอย่างเป็นระบบ และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน องค์กร อื่นนำไปใช้ประโยชน์ได้

- วิธีดำเนินการ
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
  2. ประสานหน่วยงาน พม. ในพื้นที่จะทำข้อมูลภาคีเครือข่าย
    - 2.1 บุคลากร พม. ในพื้นที่
    - 2.2 วิทยาการภาครัฐและเอกชน
    - 2.3 เครือข่าย พม. ในพื้นที่
  3. รวบรวมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 50%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

## 5.6 Social Lab

ชื่อกิจกรรม : พื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม Social Lab

กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่ Social Smart City ของแต่ละจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สสว.4

วัตถุประสงค์ : เพื่อคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันแก้ไข ปัญหาอย่างตรงประเด็นในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย และยังเป็นการต่อยอดความสำเร็จไปยังพื้นที่ ไกล่เคียง

- วิธีดำเนินการ
1. วางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อน
  2. คัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินงาน Social lab ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดละ 1 แห่ง
  3. ดำเนินงานร่วมกับทีม One home ในพื้นที่
  4. สรุปการดำเนินงานและจัดทำรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 40%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

### ผลการดำเนินงาน

#### พื้นที่ดำเนินการ Social Lab

1. อบต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
2. อบต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม
3. อบต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
4. อบต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
5. อบต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี
6. อบต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
7. เทศบาลสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
8. อบต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

#### การดำเนินงานของ สสว 4

สสว.4 ได้มีการจัดประชุมร่วมกับทีม One Home และ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในพื้นที่ Social Smart City จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

3. การประชุมการบูรณาการทำงาน Social Lab ร่วมกับโครงการ Flagship Social Smart City เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนตำบลต้นแบบด้านสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2560 - 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานส่งเสริม และสนับสนุนวิชาการ 4 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ สสว.4 จำนวน 25 คน

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภายใต้โครงการ ศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 โดยมี ผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ Social Smart City 8 จังหวัด วิทยากร และเจ้าหน้าที่ สสว.4 จำนวน 40 คน ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัด นครปฐม

#### การดำเนินงานในพื้นที่ Social Smart City (SSC)

##### **1. จังหวัดกาญจนบุรี**

- 1.1 เข้าร่วมการประชุมโครงการด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างชุมชนต้นแบบ ด้านการพัฒนา สังคม Social Smart City (SSC) ร่วมกับทีม One Home จังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลากลางจังหวัด กาญจนบุรี ในวันที่ 6 มีนาคม 2562
- 1.2 สสว.4 ร่วมกับทีม One Home จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ SSC ใน วันที่ 25 มีนาคม 2562

##### **2. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**

- 2.1 สสว.4 ร่วมกับทีม One Home จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการชุมชนต้นแบบ ด้านการพัฒนาสังคม Social Smart City (SSC) โดยคัดเลือกตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2562
- 2.2 สสว.4 ร่วมกับทีม One Home จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมประชุมกับแกนนำในตำบลอ่าวน้อย ณ ห้อง สถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านนิคม กม.5 จำนวน 50 คน ในวันที่ 26 มีนาคม 2562

##### **3. จังหวัดสมุทรสงคราม**

- 3.1 สสว.4 ร่วมกับทีม One Home จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ อต.นางตะเคียน อำเภอเมือง สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อขับเคลื่อนโครงการ SSC โดยร่วมกันกำหนดทิศทางการทำงาน ร่วมกันแบบบูรณาการเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ในวันที่ 26 มีนาคม 2562

##### **4. จังหวัดสมุทรสาคร**

เข้าร่วมการประชุมโครงการด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างชุมชนต้นแบบ ด้านการพัฒนาสังคม Social Smart City (SSC) ร่วมกับทีม One Home จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัด สมุทรสาคร

##### **5. จังหวัดสุพรรณบุรี**

- 5.1 เข้าร่วมการประชุมโครงการด้านการพัฒนาสังคมระดับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างชุมชนต้นแบบ ด้านการพัฒนา สังคม Social Smart City (SSC) ร่วมกับทีม One Home จังหวัดสุพรรณบุรี ณ อต.พลับพลาไชย อำเภอ อุทุมพร จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 5 มีนาคม 2562
- 5.2 สสว.4 ร่วมกับทีม One Home จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ อต.พลับพลาไชย อำเภออุทุมพร จังหวัด สุพรรณบุรี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ SSC ในวันที่ 11 มีนาคม 2562

5.3 ประชุมเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนงานโครงการเสริมสร้างชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาสังคม (Social Smart City) ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 5.7 ช่องทางเผยแพร่

ชื่อกิจกรรม : ช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งานวิจัย องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายได้

วิธีดำเนินการ 1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน  
2. สร้างช่องทางการเผยแพร่ 4 ช่องทาง

- 2.1 เว็บไซต์
- 2.2 YouTube
- 2.3 Facebook
- 2.4 Line

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 100%

สรุปผลการดำเนินงาน ( ✓ ) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจิตสวัสดิการสังคม

ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดปี 2560 - ปี 2564 (แผน 5 ปี)

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4

กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	2560	2561	2562	2563	2564
1. กลยุทธ์พลิกฟื้น	1. การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ผ่านการออกหน่วยฯ	✓	✓	✓	✓	✓
	2. สร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล โดยการบูรณาการกับคณะกรรมการทำงาน/ ภาศิเครือข่ายฯ ในพื้นที่	✓	✓	✓	✓	✓
	3. ยกระดับแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักและถอดบทเรียน ให้อยู่ในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์	✓	✓		✓	
2. กลยุทธ์ตัดทอน	1. ทบทวนบริบทของศูนย์เรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สสว.4	✓	✓	✓	✓	✓
3. กลยุทธ์เชิงรุก	1. พัฒนาศักยภาพ กับเครือข่าย อปท.		✓	✓	✓	✓
	2. สนับสนุนกิจกรรมในการดำเนินงานจัดการสวัสดิการสังคมให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ให้กับหน่วยงาน พม.	✓	✓	✓	✓	✓
	3. ขยายการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ		✓	✓	✓	✓
	4. เชื่อมโยงการทำงานเชิงลึกกับแหล่งเรียนรู้	✓	✓		✓	
	5. มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงอื่น		✓	✓	✓	✓
	6. จัดทำ/ เผยแพร่องค์ความรู้ให้ตรงกับความต้องการ		✓	✓	✓	
4. กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ	1. บูรณาการการทำงานกับแหล่งเรียนรู้ และคณะทำงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ	✓	✓	✓	✓	✓
	2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น		✓	✓	✓	✓

แบบติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (ไตรมาส 1-2)

โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5

1. โครงการ : โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
2. กลุ่มเป้าหมาย
  1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
  2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กลุ่มส่งเสริมการบูรณาการงานของ สสว 1-12 กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ปรัชญา : “การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทุกช่วงวัย เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์”
4. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นศูนย์บริการงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคน ด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ รวมทั้งหน่วยเคลื่อนที่วิชาการเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

5. องค์ประกอบหลัก

5.1 พัฒนาบุคลากร

ชื่อกิจกรรม :

กลุ่มเป้าหมาย :

วัตถุประสงค์ :

วิธีดำเนินการ :

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

## 5.2 หน่วยบริการวิชาการ

ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนที่ฯ

2. วิทยากรให้ความรู้ด้านวิชาการ / สวัสดิการสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์ : เพื่อนำเสนอความรู้งานทักษะ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมที่ทันสมัยสู่กลุ่มเป้าหมายภายนอก และเพื่อการบริการวิชาการและการหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

วิธีดำเนินการ : การให้บริการวิชาการและการออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการฯ โดยบุคลากรของ สสว.5 ให้ความรู้/ นำเสนอผลงานวิจัยหรือถอดบทเรียน/การให้ข้อมูลหรือคำแนะนำปรึกษา/การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หรือการบริการ/การจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องด้านสังคมและสวัสดิการ/การบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 90%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรูปแบบฉบับสมบูรณ์

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ	สถานที่	ผู้เข้าร่วม (คน)
1	19 พ.ย. 2561	นำเสนอผลงาน ในงานแถลงข่าว พม. POLL ครั้งที่ 1 “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร) คุณ”	บริเวณห้องโถงกลาง ชั้น 1 กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	100
2	28-29 พ.ย.2561	นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในโครงการ มหกรรมสานพลังสร้างสุข “โสมสุขอีสาน”	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (KICE) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	400
3	15 ธ.ค. 2561	ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ โครงการคาราวานประชาสัมพันธ์การ บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุน ผู้สูงอายุ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	ห้องประชุม Hall 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	200
4	15 ม.ค. 2562	ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ กิจกรรม อำเภอพิมายยิ้ม	ณ ศาลาวัดใหม่โพธิ์สัตย์ ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	200
5	23 ม.ค. 2562	กิจกรรมการประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อการ พัฒนาสังคมและสวัสดิการในพื้นที่นิคมสร้าง ตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา	ณ ห้องประชุมนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ตำบลหนองทราย อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา	300

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ	สถานที่	ผู้เข้าร่วม (คน)
6	25 ม.ค. 2562	ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ กิจกรรมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561	ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ 1 ชั้น ห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา	1000
7	15 ก.พ. 2562	ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ โครงการสถานีสวัสดิการ จังหวัดนครราชสีมา (ครั้งที่ 1)	ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	100
8	13 มี.ค. 2562	ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ กิจกรรมอำเภอพิมายยิ้ม	ณ ศาลาวัดใหม่ท่ามะเขือ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	100
9	27 มี.ค. 2562	ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ โครงการ “แวนตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”	ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	400
10	4 เม.ษ. 2562	ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการพัฒนานวัตกรรมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน	ณ ห้องประชุมพญาแล ศูนย์ราชการ กระทรวง พม. จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	120
11	5 เม.ษ. 2562	ออกหน่วยเคลื่อนที่วิชาการ โครงการสถานีสวัสดิการจังหวัดนครราชสีมา (ครั้งที่ 2)	ณ อบต.บัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	50
12	28-29 พ.ค. 2562	นำเสนอผลงานทางวิชาการ โครงการเวทีวิชาการ 4 ภาค ประจำปี 2562 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) “การสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ยุค 4.0	ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	400



### 5.3 KM (Knowledge management)

**ชื่อกิจกรรม** : การสร้างความรู้ความร่วมมือนผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

**กลุ่มเป้าหมาย** : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด จำนวน 25 คน

**วัตถุประสงค์** : เพื่อถอดบทเรียนกลไกการทำงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ และเพื่อให้เห็นแนวทางในการพัฒนาการทำงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาในแต่ละจังหวัด

**วิธีดำเนินการ** : เวทีสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างองค์ความรู้ จัดประชุมจำนวน 2 วัน  
(เมื่อวันที่ 22 – 23 มกราคม 2562)

: เวทีถอดบทเรียนสร้างความรู้ความร่วมมือนผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประสบ  
ปัญหาทางสังคม จัดประชุมจำนวน 2 วัน (เมื่อวันที่ 2 - 3 เมษายน 2562)

: สรุปจัดทำรูปเล่มถอดบทเรียนสร้างความรู้ความร่วมมือนผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  
ประสบปัญหาทางสังคม ทั้ง 4 จังหวัด

**สถานะของกิจกรรม**     แล้วเสร็จ     ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ     กำลังดำเนินการ

**ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)** 80%

**สรุปผลการดำเนินงาน (✓)** เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตาม

1. นครราชสีมา = กลไกความร่วมมือผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  
จังหวัดนครราชสีมา
2. ชัยภูมิ = กลไกความร่วมมือผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชัยภูมิ
3. บุรีรัมย์ = กลไกความร่วมมือผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
4. สุรินทร์ = กลไกความร่วมมือผ่านกระบวนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสุรินทร์

**ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข**.....

**ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)**

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย                      ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

#### 5.4 R2R (Routine to Research)

**ชื่อกิจกรรม** : เวทีสรุปผลการสร้างงานประจำให้มีคุณค่าด้วยการวิจัย R2R เรื่อง ระบบงานสารบรรณและระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

**กลุ่มเป้าหมาย** : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พม. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สสว.5

- วัตถุประสงค์**
1. เวทีสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการสร้างงานประจำให้มีคุณค่าด้วยการวิจัย R2R แก่หน่วยงาน พม.ในพื้นที่ จัดประชุมจำนวน 2 วัน (เมื่อวันที่ 22 – 23 มกราคม 2562)
  2. สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลตามกระบวนการสร้างงานประจำให้มีคุณค่าด้วยการวิจัย R2R แก่หน่วยงาน พม. ในพื้นที่
  3. เวทีอภิปรายผลการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามการสร้างงานประจำให้มีคุณค่าด้วยการวิจัย R2R แก่หน่วยงาน พม. ในพื้นที่ จัดประชุมจำนวน 2 วัน (เมื่อวันที่ 2 - 3 เมษายน 2562)
  4. สรุปจัดทำรูปแบบกระบวนการสร้างงานประจำให้มีคุณค่าด้วยการวิจัย R2R แก่หน่วยงาน พม. ในพื้นที่

**วิธีดำเนินการ** : สรุปและอภิปรายผลการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามการสร้างงานประจำให้มีคุณค่าด้วยการวิจัย R2R แก่หน่วยงาน พม. ในพื้นที่ เรื่อง ระบบงานสารบรรณและระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนข้อเสนอแนะในการวิจัยและหัวข้องานวิจัยในปี งบประมาณ 2563

**สถานะของกิจกรรม**  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

**ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)** 90%

**สรุปผลการดำเนินงาน** (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

1. นครราชสีมา = การศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ ทักษะคิด และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณและระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน พม.จังหวัดนครราชสีมา
2. ชัยภูมิ = การศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ ทักษะคิด และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณและระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน พม.จังหวัดชัยภูมิ
3. บุรีรัมย์ = การศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ ทักษะคิด และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณและระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน พม.จังหวัดบุรีรัมย์
4. สุรินทร์ = การศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ ทักษะคิด และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณและระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน พม.จังหวัดสุรินทร์

**ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....**อยู่ระหว่างการจัดทำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์....

**ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)**

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 5.5 ข้อมูลเครือข่าย

ชื่อกิจกรรม : การจัดทำข้อมูลเครือข่ายทำเนียบแหล่งเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย : การจัดทำข้อมูลภาคีเครือข่ายบุคลากรใน พม. วิทยาการ (รัฐ/เอกชน) เครือข่าย พม.ในพื้นที่  
เชิงกลุ่มเป้าหมายเชิงประเด็นเชิงพื้นที่

วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้มีประวัติของข้อมูลอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว  
เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บและบริหารอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง  
รวดเร็วในรูปแบบที่เหมาะสมและสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ทันต่อความต้องการสามารถ  
ที่จะดูข้อมูลและแก้ไขได้อย่างสะดวก

วิธีดำเนินการ 1. ดำเนินการขอข้อมูลภาคีเครือข่ายบุคลากรใน พม. วิทยาการ (รัฐ/เอกชน) เครือข่าย พม.ในพื้นที่  
เชิงกลุ่มเป้าหมายเชิงประเด็นเชิงพื้นที่  
2. ข้อมูลภาคีเครือข่ายบุคลากรใน พม. วิทยาการ (รัฐ/เอกชน) เครือข่าย พม. ในพื้นที่  
เชิงกลุ่มเป้าหมายเชิงประเด็นเชิงพื้นที่  
3. จัดทำรูปเล่มข้อมูลภาคีเครือข่ายบุคลากรใน พม. วิทยาการ (รัฐ/เอกชน) เครือข่าย พม. ในพื้นที่  
เชิงกลุ่มเป้าหมายเชิงประเด็นเชิงพื้นที่

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 70%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....อยู่ระหว่างการจัดทำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์....

.....  
ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

## 5.6 Social Lab

- ชื่อกิจกรรม : พื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม Social Lab
- กลุ่มเป้าหมาย : ชับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่ Social Lab จังหวัดละ 1 พื้นที่
- วัตถุประสงค์ : เพื่อร่วมเสริมสร้างชุมชนต้นแบบ ครอบคลุมอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่เป้าหมาย โดยมี  
การบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่
- วิธีดำเนินการ
1. ประชุมวางแผนปฏิบัติงานร่วมกับ ผอ.อำเภอสสว.5 และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อสร้างความรู้  
ความเข้าใจกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงาน
  2. จัดทำแนวทางการดำเนินงานพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
(Social Lab) เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับ ทีม One Home
  3. ประสานทีม One Home เพื่อคัดเลือกพื้นที่ จังหวัดละ 1 พื้นที่ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ  
ในการขับเคลื่อน Social Lab
  4. คัดเลือกพื้นที่ จังหวัดละ 1 พื้นที่ ได้แก่  
จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  
จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  
จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  
จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่จำนวน 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลกาบเชิง ตำบลด่าน ตำบลโคกตะเคียน  
ตำบลคูตัน ตำบลตะเคียน และตำบลนางมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
  5. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Lab) ให้กับพื้นที่  
ที่คัดเลือกใน 4 จังหวัด ร่วมกับทีม One Home
  6. ประชุมเพื่อร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนา  
สังคมร่วมกับทีม One Home
  7. จัดเวทีประชาสัมพันธ์เพื่อสังคมเพื่อร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม  
(Social Lab) และร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านสังคม
  8. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานหรือกิจกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Lab)  
ในพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม 4 จังหวัด ร่วมกับทีม One Home

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 50%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

1. วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน SL ณ ห้องประชุมเมืองแปะ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนผู้เข้าร่วม 20 คน
2. เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน SL ณ ห้องสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จำนวนผู้เข้าร่วม 15 คน
3. เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน สภาพปัญหาในชุมชน ประสานสร้างความเข้าใจในพื้นที่ดำเนินการ กิจกรรม Social Lab ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับ อบต.หินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
4. เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2561 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการพื้นที่อำเภอสวัสดิการทุกช่วงวัย (Social Smart City)/พื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Lab) จังหวัดสุรินทร์ ณ ทต.บลาบเชิง อำเภอบลาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ จำนวนผู้เข้าร่วม 40 คน
5. เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 จัดเวทีประชารัฐเพื่อสังคมเพื่อร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Lab) และร่วมจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านสังคม ณ อบต.หินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนผู้เข้าร่วม 56 คน
6. เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน สภาพปัญหาในชุมชน ประสานสร้างความเข้าใจในพื้นที่ดำเนินการ กิจกรรม Social Lab ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับ อบต.บุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
7. เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าร่วมประชุมกำหนดกรอบแนวทาง ตัวชี้วัด และปฏิทินการติดตามการประเมินผลโครงการพื้นที่ต้นแบบอำเภอสวัสดิการทุกช่วงวัย (Social Smart City)/พื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Lab) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดสุรินทร์ จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน
8. เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพื้นที่ต้นแบบตำบลสวัสดิการทุกช่วงวัย (Social Smart City) /พื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Lab) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จำนวนผู้เข้าร่วม 15 คน และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน สภาพปัญหาในชุมชน ประสานสร้างความเข้าใจในพื้นที่ดำเนินการ กิจกรรม Social Lab ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับ อบต.ช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
9. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ Social Lab ในแต่ละด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมสวนปารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวนผู้เข้าร่วม 40 คน

10. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ประชุมเพื่อร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Lab) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จำนวนผู้เข้าร่วม 18 คน
11. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดำเนินการจัดเวทีประชารัฐเพื่อสังคมและวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Lab) จังหวัดชัยภูมิ จำนวนผู้เข้าร่วม 35 คน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 5.7 ช่องทางเผยแพร่

ชื่อกิจกรรม : การเพิ่มช่องทางเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 อย่างน้อย 4 ช่องทาง

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ที่ดี มีความเชื่อมั่นต่อองค์การในทางที่เป็นภาพลักษณ์ในเชิงบวก การสร้างภาพพจน์หรือความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน

- วิธีดำเนินการ
1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน
  2. ช่องทางการเผยแพร่อย่างน้อย สสว.ละ 4 ช่องทาง โดยมีช่องทางเว็บไซต์เป็นหลัก ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ยูทูป และไลน์
  3. รวบรวมเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีชื่อหรือรายละเอียดของเรื่องที่เผยแพร่ และเผยแพร่ทางช่องทางใด จำนวนการติดตามผู้เข้าร่วมชมในแต่ละเรื่อง

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 50%

สรุปผลการดำเนินงาน ( ✓ ) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

1. เว็บไซต์ 2. เฟสบุค 3. ไลน์ 4. ยูทูป

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจิตสวัสดิการสังคม

ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดปี 2560 - ปี 2564 (แผน 5 ปี)

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5

กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	2560	2561	2562	2563	2564
1. กลยุทธ์พลิกฟื้น	1. โครงการหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ	✓	✓	✓	✓	✓
	2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	✓	✓	✓	✓	✓
	3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกิจกรรมโครงการศูนย์เรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านพับหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ	✓	✓	✓	✓	✓
	4. สร้างองค์ความรู้ เพื่อรองรับสถานการณ์ทางสังคมที่สอดคล้องกับพื้นที่และระบบเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ		✓	✓	✓	✓
	5. การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิชาการผ่านช่องทาง Social ต่างๆ		✓	✓	✓	✓
	6. โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของหน่วยงาน พม. ด้านเด็กและเยาวชน		✓	✓	✓	✓
	7. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อปท. ด้านคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน		✓	✓	✓	✓
2. กลยุทธ์ตัดทอน	-		✓		✓	
3. กลยุทธ์เชิงรุก	1. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้	✓	✓	✓	✓	✓
	2. โครงการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือการทำงานด้านเด็กและเยาวชนร่วมกับภาคีเครือข่าย	✓	✓	✓	✓	✓
4. กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ	1. โครงการแหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่ นครชัยบุรินทร์	✓	✓	✓	✓	✓
	2. โครงการจัดเวทีทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่ นครชัยบุรินทร์ (Google Map)		✓	✓	✓	✓

แบบติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (ไตรมาส 1-2)

โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6

1. โครงการ : โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
2. กลุ่มเป้าหมาย
  1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
  2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กลุ่มส่งเสริมการบูรณาการงานของ สสว 1-12 กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ปรัชญา : “การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทุกช่วงวัย เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์”
4. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นศูนย์บริการงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคน ด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ รวมทั้งหน่วยเคลื่อนที่วิชาการเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

5. องค์ประกอบหลัก

5.1 พัฒนาบุคลากร

ชื่อกิจกรรม : พัฒนาบุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. ในพื้นที่รับผิดชอบของ สสว. 6

วัตถุประสงค์ : พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถมีแนวทางสามารถนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

วิธีดำเนินการ : จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 100%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

- มีแผนในการพัฒนาบุคลากรอีก 1 ครั้ง ในหัวข้อ “การจัดทำจดหมายข่าว” ให้กับทีม One Home ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ
- ที่ได้ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่



1. ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเชิงวิชาการ (KM, R2R, Social Lab) ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
2. เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการนำเสนอผลการดำเนินงาน หัวข้อ การจัดทำ Infographic ณ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย                      ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

## 5.2 หน่วยบริการวิชาการ

ชื่อกิจกรรม : งานบริการทางวิชาการออกหน่วยเคลื่อนที่

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานสังกัด พม. และหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริการงานด้านวิชาการในพื้นที่
  2. สนับสนุนองค์ความรู้ งานวิชาการ นวัตกรรมทางด้านสังคมต่าง ๆ แก่หน่วยงานและภาคีเครือข่าย

- วิธีดำเนินการ
1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน
  2. นำความรู้งานทักษะ งานวิจัย นวัตกรรมสู่ภายนอก
  3. งานออกหน่วยเคลื่อนที่
  4. สรุปทบทเรียน วิเคราะห์ประเมินผล จัดทำรูปเล่ม

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 120%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข ดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 แล้ว ขั้นตอนที่ 2 ยังไม่ได้ดำเนินการ  
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการครบตามเป้าหมายแล้ว (6 ครั้ง)

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ	สถานที่	ผู้เข้าร่วม (คน)
1	12 ต.ค. 61	ออกหน่วยเคลื่อนที่วิชาการ โครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม อำเภอลาด จังหวัดขอนแก่น	290
2	9 พ.ย. 61	ออกหน่วยเคลื่อนที่วิชาการ โครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ สนามเทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	300
3	14 ธ.ค. 61	ออกหน่วยเคลื่อนที่วิชาการ โครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ โรงเรียนอาจสามารถ อำเภอลาด จังหวัดขอนแก่น	315
4	11 ม.ค. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่วิชาการ โครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงเขิน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดขอนแก่น	290
5	15 ม.ค. 62	โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน และของขวัญแก่ประชาชน	ณ โรงเรียนบ้านโคกแปะ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	295
6	8 ก.พ. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่วิชาการ โครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น	300
7	2 มี.ค. 62	กิจกรรมพิเศษการกุศล “ปันน้ำใจ พัฒนาอาชีพ ให้คนพิการ จังหวัดขอนแก่น”	ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น	300

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ	สถานที่	ผู้เข้าร่วม (คน)
8	8 มี.ค. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่วิชาการ โครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น	250
9	4 เม.ย. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่วิชาการ โครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น	270
10	9 เม.ย. 62	งานวันครอบครัวเด็กสตรีพิการและวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ 2562 “ร้อยดวงใจ เด็กสตรีสดใส ครอบครัวใส่ใจสูงวัยด้วยคุณค่า สังคมไร้ ความรุนแรง”	ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	400
11	10 พ.ค. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่วิชาการ โครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ โรงเรียนบ้านนาจานนาเจริญโนนทัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดขอนแก่น	295
12	14 มิ.ย. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่วิชาการ โครงการหน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ โรงเรียนเป็อยน้อยศึกษา อำเภอเป็อยน้อย จังหวัดขอนแก่น	265

### 5.3 KM (Knowledge management)

ชื่อกิจกรรม : การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. ในพื้นที่รับผิดชอบของ สสว.6

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้งานพัฒนาสังคมที่จัดแจ้งในพื้นที่  
2. พัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นระบบและนำความรู้นั้น ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติงาน

วิธีดำเนินการ 1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน  
2. จัดเวทีให้ความรู้  
3. รวบรวมองค์ความรู้งานพัฒนาสังคมที่จัดแจ้งในพื้นที่มาพัฒนาให้เป็นระบบ และนำไปขับเคลื่อนงาน  
4. เวทีแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน  
5. รวบรวมองค์ความรู้เป็นรูปเล่ม

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 45%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

1. ขอนแก่น = กระบวนการพิจารณาเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
2. อุตรธานี = การจัดการองค์ความรู้ผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์(คัดแยกเหยื่อ) ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2551
3. หนองบัวลำภู = กระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านคณะกรรมการ กอพม.
4. หนองคาย = การเสริมศักยภาพผู้สูงอายุกระจายความเข้มแข็งสู่ชุมชน
5. มหาสารคาม = กลไกความร่วมมือของทีม One Home
6. ร้อยเอ็ด = กระบวนการให้เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
7. กาฬสินธุ์ = การจัดการป่าโดยชุมชน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข ดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 แล้ว ขั้นตอนที่ 2 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมองค์ความรู้ พัฒนาให้เป็นระบบฯ และนำไปขับเคลื่อนฯ

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

#### 5.4 R2R (Routine to Research)

ชื่อกิจกรรม : การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. ในพื้นที่รับผิดชอบของ สสว.6

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้งานพัฒนาสังคมในพื้นที่  
2. พัฒนางานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น หรือสามารถนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติงานทางสังคมอื่น ๆ

วิธีดำเนินการ 1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน  
2. จัดเวทีให้ความรู้  
3. รวบรวมองค์ความรู้งานพัฒนาสังคมที่ชัดเจนในพื้นที่  
มาพัฒนาให้เป็นระบบ และนำไปขับเคลื่อนงาน  
4. เวทีแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน  
5. รวบรวมองค์ความรู้เป็นรูปเล่ม

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 45%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

1. ร้อยเอ็ด - การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณา ให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
2. บึงกาฬ - การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม หน่วยงาน พม. แบบบูรณาการ
3. หนองบัวลำภู - แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมผ่านทีมสหวิชาชีพในระดับชุมชน
4. เลย - การสื่อสารและประสานงานลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือ Case อุกฉินหรือร้องเรียนสื่อต่าง ๆ ผ่านทีม One Home จ.เลย
5. หนองคาย - วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ กับการขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคม ต.โพธิ์ตาก

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข ดำเนินการในขั้นตอนที่ 1-2 แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 3

การรวบรวมองค์ความรู้ และนำไปขับเคลื่อน

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 5.5 ข้อมูลเครือข่าย

ชื่อกิจกรรม : งานจัดทำฐานข้อมูลเครือข่าย

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงาน พม. ในพื้นที่รับผิดชอบ ภาคีเครือข่าย และประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ สสว.6

วัตถุประสงค์ 1. รวบรวมข้อมูลทางสังคมเพื่อใช้ในการดำเนินงานการพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด  
2. สนับสนุนองค์ความรู้ งานวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ แก่หน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่

วิธีดำเนินการ 1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน  
2. รวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ  
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่างๆ

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 25%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการแล้ว ขั้นตอนที่ 2 อยู่ในระหว่าง  
การดำเนินการ แต่ได้ประสานหาหรือทีมงาน One Home เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเบื้องต้นแล้ว

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

## 5.6 Social Lab

ชื่อกิจกรรม : การจัดทำ Social Lap ในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย : ในพื้นที่ 9 จังหวัดที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขับเคลื่อนงานทางสังคมให้เกิดขึ้นในพื้นที่  
2. กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางสังคมตามภารกิจของกระทรวง พม.

วิธีดำเนินการ 1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน  
2. จัดประชุมทีม One Home ในแต่ละพื้นที่ (จังหวัด)  
3. รวบรวมรายชื่อพื้นที่ดำเนินการ พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบในการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่  
4. สรุป/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รวบรวมเป็นรูปเล่ม  
5. รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่  
6. กิจกรรมประเมินผล สรุปผลการศึกษา

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 40%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน  
ได้คัดเลือกพื้นที่แล้ว 9 พื้นที่ ได้แก่

- เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง / องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง / องค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง อำเภอเวียงใหญ่
- องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
- เทศบาลตำบลกุแก้ว อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
- เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
- องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
- องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
- องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
- องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข ดำเนินการในขั้นตอนที่ 1-3 แล้ว ขั้นตอนที่ 3 กำหนดกรอบ.คิดแล้ว และอยู่ในระหว่างกรขับเคลื่อนในพื้นที่ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 5.7 ช่องทางเผยแพร่

ชื่อกิจกรรม : งานบริการวิชาการผ่านช่องทางต่าง ๆ

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์บริการวิชาการฯ

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อบริการงานด้านวิชาการในพื้นที่
  2. สนับสนุนองค์ความรู้ งานวิชาการ นวัตกรรมทางด้านสังคมต่าง ๆ แก่หน่วยงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่
  3. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

- วิธีดำเนินการ
1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน
  2. ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ผ่านช่องทางที่กำหนด โดยมีช่องทางเว็บไซต์เป็นหลัก
  3. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 35%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดปี 2560 - ปี 2564 (แผน 5 ปี)

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6

กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	2560	2561	2562	2563	2564
1. กลยุทธ์พลิกฟื้น	1. โครงการกำหนดแนวทางให้บริการศูนย์เรียนรู้สู่พื้นที่	✓	✓	✓	✓	✓
	2. โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์	✓	✓	✓	✓	✓
2. กลยุทธ์ตัดทอน	-					
3. กลยุทธ์เชิงรุก	1. โครงการเติมเต็มศักยภาพศูนย์เรียนรู้	✓		✓	✓	✓
4. กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ	1. โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้		✓	✓	✓	✓

แบบติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (ไตรมาส 1-2)

โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7

1. โครงการ : โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
2. กลุ่มเป้าหมาย
  1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
  2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กลุ่มส่งเสริมการบูรณาการงานของ สสว 1-12 กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ปรัชญา : “การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทุกช่วงวัย เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์”
4. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นศูนย์บริการงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคน ด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ รวมทั้งหน่วยเคลื่อนที่วิชาการเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

5. องค์ประกอบหลัก

5.1 พัฒนาบุคลากร

ชื่อกิจกรรม :

กลุ่มเป้าหมาย :

วัตถุประสงค์ :

วิธีดำเนินการ :

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

## 5.2 หน่วยบริการวิชาการ

ชื่อกิจกรรม : หน่วยเคลื่อนที่บริการทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน และหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริการข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ของ พม.
  2. เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมของ พม

- วิธีดำเนินการ
1. ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับทีม พม. และจังหวัดเคลื่อนที่
  2. นำข้อมูลงานวิชาการ งานวิจัย ของ พม. เผยแพร่ในการประชุม/อบรม ในพื้นที่รับผิดชอบ

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 90%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ	สถานที่	ผู้เข้าร่วม (คน)
1	22 พ.ย. 61	ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2562	โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว หมู่ที่ 5,9,13 ตำบลไค้่นุ่น อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	33
2	17-19 ธ.ค. 61	ออกหน่วยวิชาการเคลื่อนที่อบรมเพิ่มศักยภาพในการคิดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 1	โรงแรมบ้านสวนอุบล กอล์ฟ รีสอร์ท (บ้านสวนคุณตา+กอล์ฟ) ตำบลค่าน้ำแซบ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	45
3	20 ธ.ค. 61	ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3/2562	โรงเรียนคำใหญ่วิทยา บ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลคำใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	79
4	23 ม.ค. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2562	โรงเรียนบ้านดอนวิทยาคาร บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลเหนือ อำเภอมือทอง จังหวัดกาฬสินธุ์	36
5	21 ก.พ. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5/2562	โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา บ้านเสริมชัยศรี หมู่ที่ 1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	34
6	21 มี.ค. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 6/2562	โรงเรียนบ้านหนองช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้าง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	27

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ	สถานที่	ผู้เข้าร่วม (คน)
7	23 เม.ย. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน โครงการ จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7/2562	โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 3 ตำบลลำหนองแสน อำเภอนองบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์	48
8	29 พ.ค. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ เวทีวิชาการ 4 ภาค ประจำปี 2562 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	300
9	24-26 มิ.ย. 62	ออกหน่วยวิชาการเคลื่อนที่อบรมเพิ่ม ศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและ คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 2	โรงแรม อาร์-โฟโต้ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม	57
10				

### 5.3 KM (Knowledge management)

ชื่อกิจกรรม : การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สสว.7 และข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พม. ในพื้นที่ สสว.7

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้งานพัฒนาสังคมที่ขัดแย้งในพื้นที่
  2. พัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นระบบและนำความรู้นั้น ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติงาน

- วิธีดำเนินการ
1. สำรวจความต้องการ KM
  2. จัดการประชุมการจัดการความรู้ (KM)
  3. รวบรวมองค์ความรู้เพื่อจัดทำชุดความรู้
  4. เผยแพร่ชุดความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 55%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

1. มุกดาหาร = ศึกษาวิธีการป้องกันการแก้ไขปัญหามลพิษในครอบครัว
2. สกลนคร = นิเทศงานสังคมสงเคราะห์
3. ยโสธร = การจัดการเชิงบูรณาการพื้นที่ต้นแบบทางสังคม
4. ศรีสะเกษ = การถอดบทเรียนจากกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัด
5. อุบลราชธานี = บทเรียนที่ดีของการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ SSC
6. นครพนม = การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม สร้างสังคมอุดมสุข
7. อำนาจเจริญ = การศึกษาวิธีการป้องกันการแก้ไขปัญหามลพิษในครอบครัว

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข .....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

#### 5.4 R2R (Routine to Research)

ชื่อกิจกรรม : การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พม. ในพื้นที่ สสว.7

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน พม.
  2. เพื่อการตัดสินใจบางเรื่องของหน่วยงาน พม

- วิธีดำเนินการ
1. สำรวจความต้องการของหน่วยงาน
  2. จัดการประชุมให้ความรู้ R2R หน่วยงาน พม. ในพื้นที่ สสว.7
  3. หน่วยงาน พม. ทำ R2R
  4. รวบรวม R2R เป็นชุดความรู้
  5. เผยแพร่ชุดความรู้ R2R

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 55%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

1. มุกดาหาร = ศึกษาวิธีการป้องกันการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
2. นครพนม = สุขภาพและอนามัย(เด็ก)
3. สกลนคร = สุขภาพและอนามัย(เด็ก)
4. อ่างนาจเจริญ = ศึกษาวิธีการป้องกันการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
5. ยโสธร = การพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบองค์รวม
6. ศีรสะเกษ = การพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบองค์รวม
7. อุบลราชธานี = ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคม เป็นกลไกการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข .....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 5.5 ข้อมูลเครือข่าย

ชื่อกิจกรรม : ข้อมูลเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงาน พม. หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและอาสาสมัครในพื้นที่ สสว.7

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำทำเนียบหน่วยงาน พม. หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม และอาสาสมัครในพื้นที่ สสว.7

2. เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชนนำไปใช้ประโยชน์

วิธีดำเนินการ 1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล

2. จัดทำทำเนียบเครือข่าย

3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 45%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข .....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย

( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

## 5.6 Social Lab

ชื่อกิจกรรม : พื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กลุ่มเป้าหมาย : คัดเลือกพื้นที่และขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่ Social Lab หน่วยงาน พม. ในพื้นที่ สสว.7 จังหวัดละ 1 พื้นที่

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างชุมชนต้นแบบ
  2. เพื่อบูรณาการปฏิบัติงานหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่

- วิธีดำเนินการ
1. ประสานทีม One Home ในพื้นที่ สสว.7 คัดเลือกพื้นที่ Social Lab จังหวัดละ 1 พื้นที่
  2. ประชุมทีม One Home หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดรูปแบบในการขับเคลื่อน
  3. จัดทำแผนปฏิบัติการแผนบูรณาการพื้นที่
  4. ดำเนินโครงการกิจกรรม ติดตามผล รายงาน
  5. สรุปผลการดำเนินงาน

### คัดเลือกพื้นที่

1. บ้านเต่างอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
2. ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
3. ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
4. ตำบลป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
5. ทตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
6. ตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
7. ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดยโสธร

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 60%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข .....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



### 5.7 ช่องทางเผยแพร่

ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภาคีเครือข่ายและประชาชน

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม  
2. เพื่อเป็นข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์

วิธีดำเนินการ : เผยแพร่ผ่านช่องทาง Web Site , Facebook , E-mail , Youtube , QR Code และหนังสือเผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 50%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....  
.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจิตสวัสดิการสังคม

ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดปี 2560 - ปี 2564 (แผน 5 ปี)

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7

กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	2560	2561	2562	2563	2564
1. กลยุทธ์พลิกฟื้น	1. พัฒนาระบบและรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรให้มีประสิทธิภาพ	✓				
	2. พัฒนาและยกระดับบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะองค์ความรู้	✓				
	3. สำรวจและสร้างเครือข่ายวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก	✓				
	4. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ และปรับแต่งภูมิทัศน์	✓				
	5. รวบรวมและวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านสังคมที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่	✓				
2. กลยุทธ์ตัดทอน	1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์เรียนรู้ฯ ด้านการจัดการเรียนรู้ออนไลน์	✓				
3. กลยุทธ์เชิงรุก	1. เสริมสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านสังคมระดับเขต “โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสังคมมีประสิทธิภาพ”		✓	✓	✓	✓
	2. เสริมสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านสังคมระดับเขต “เสริมสร้างความร่วมมือ (MOU) เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านสังคมในเขตพื้นที่”		✓	✓	✓	✓
	3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย (เด็กและเยาวชน , สตรี , ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , อปท. , One Home , อื่นๆ) เดือนละครั้ง Walk rally เศรษฐกิจพิเพิงหลักสูตรส่งเสริมพัฒนาศักยภาพตามกลุ่มเป้าหมายศาลาธรรมะ		✓	✓	✓	✓
	4. ตลาดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขต (Knowledge Expo)		✓	✓	✓	✓
4. กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ	1. พัฒนาองค์ประกอบและบริบทของศูนย์เรียนรู้ฯ “ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ฯ ให้มีองค์ประกอบและบริบทครบถ้วนสมบูรณ์”	✓	✓	✓	✓	✓

แบบติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (ไตรมาส 1-2)

โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

1. โครงการ : โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
2. กลุ่มเป้าหมาย
  1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
  2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กลุ่มส่งเสริมการบูรณาการงานของ สสว 1-12 กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ปรัชญา : “การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทุกช่วงวัย เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์”
4. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นศูนย์บริการงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคน ด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ รวมทั้งหน่วยเคลื่อนที่วิชาการเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

5. องค์ประกอบหลัก

5.1 พัฒนาบุคลากร

ชื่อกิจกรรม :

กลุ่มเป้าหมาย :

วัตถุประสงค์ :

วิธีดำเนินการ :

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

5.2 หน่วยบริการวิชาการ

ชื่อกิจกรรม : หน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการพัฒนาสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมาย 7 ด้าน และประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์ : ให้บริการข้อมูลทางวิชาการพัฒนาสังคม ความรู้ด้านสิทธิต่างๆ ที่จะได้รับ การแก้ไขปัญหาทางสังคมเบื้องต้น

วิธีดำเนินการ : ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับทีม พม. และจังหวัดเคลื่อนที่ ในเขตรับผิดชอบ

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 95%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ	สถานที่	ผู้เข้าร่วม (คน)
1	27 พ.ย. 61	หน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการ	โรงเรียนโคกสูงวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	96
2	14 ธ.ค. 61	หน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ	อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	56
3	25 ธ.ค. 61	หน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการ	ณ วัดป่าโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	66
4	22 ม.ค. 62	หน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	117
5	25 ม.ค. 62	หน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	อาคารอนุเคราะห์สงฆ์โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอต 1 ตำบลเขาสามยอต อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	75
6	6 ก.พ. 62	หน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการด้านการณรงค์ยุติการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อำเภอนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	148
7	22 ก.พ. 62	หน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการ	ณ วัดไต้ใหญ่ ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	35
8	26 มี.ค. 62	หน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการ	ณ วัดโพธิ์งาม ตำบลพรหมมาสเตอร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	69

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ	สถานที่	ผู้เข้าร่วม (คน)
9	24 เม.ย. 62	หน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการ	วัดมหาโพธิ์ ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	48
10	26 เม.ย. 62	หน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการด้านการเฝ้าระวัง และป้องกันความรุนแรงในครอบครัว	อบต.โพสังโฆ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี	41
11	29 เม.ย. 62	หน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการ รองรับการตรวจการราชการ	อบต.โพสังโฆ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี	50
12	23 พ.ค. 62	หน่วยเคลื่อนที่บริการวิชาการ	ณ วัดลำสนธิ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัด ลพบุรี	30

### 5.3 KM (Knowledge management)

ชื่อกิจกรรม : การจัดทำชุดความรู้พื้นที่ต้นแบบ

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. (One Home) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ผู้ที่สนใจด้านการจัดการความรู้ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละพื้นที่

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบข้อมูลเชิงลึกปัจจัยความสำเร็จของพื้นที่การจัดการความรู้
  2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อจัดทำเป็นชุดความรู้
  3. แนวทางการจัดการความสำเร็จของชุมชนรายบุคคล

- วิธีดำเนินการ
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
  2. จัดทำเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่ / ให้ความรู้การทำ KM ในพื้นที่
  3. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญในระดับพื้นที่ / ผู้ขับเคลื่อน / ผู้ดำเนินการ
  4. รวบรวมข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูลสรุปประเด็นเนื้อหาแต่ละพื้นที่
  5. จัดทำรูปเล่ม และจัดทำสื่อชุดความรู้ (video)

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 80%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

- พื้นที่จัดทำ/เรื่อง
1. อุทัยธานี = ปัจจัยความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านสังคมทุกช่วงวัย
  2. กำแพงเพชร = ปัจจัยความสำเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พิจิตร = ปัจจัยความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ ตำบลวังทราย
  4. ชัยนาท = ปัจจัยความสำเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข .....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

#### 5.4 R2R (Routine to Research)

ชื่อกิจกรรม : ดำเนินการติดตามผลการขับเคลื่อน R2R ในหน่วยงาน

กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ พม. ในเขตรับผิดชอบ สสว. 8

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบปัญหาการขับเคลื่อนกิจกรรม
  2. เพื่อทราบหัวข้อและแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม
  3. เพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R
  4. เพื่อทราบวิธีการขั้นตอนการจัดทำ R2R ในองค์กร
  5. เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม R2R สู่การปฏิบัติงานในองค์กร

- วิธีดำเนินการ
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
  2. จัดทำเวทีให้ความรู้ความเข้าใจ R2R ในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด
  3. ติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรม ให้หน่วยงานตอบคำถามตามเครื่องมือที่ สสว. 8 จัดทำขึ้น
  4. ลงพื้นที่หน่วยงานที่ ผ่านเกณฑ์การจัดทำ R2R ตามผลการประเมินของ สสว.8 /  
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน R2R
  5. มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่จัดทำ R2R ดีเด่น จำนวน 4 หน่วยงาน
  6. จัดทำสรุปผลการขับเคลื่อน R2R ดีเด่น 4 หน่วยงาน

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 65%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

1. ลพบุรี = การแก้ไขปัญหาคนพิการขาดการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม บ้านโมมุล
2. กำแพงเพชร = การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
3. สิงห์บุรี = การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย พมจังหวัดสิงห์บุรี การมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน /  
การขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชน อพต.สิงห์บุรี

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข .....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 5.5 ข้อมูลเครือข่าย

ชื่อกิจกรรม : ข้อมูลเครือข่ายด้านพัฒนาสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงาน พม. และประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้หน่วยงาน พม. และประชาชนที่ต้องการทราบข้อมูลด้านสังคมในพื้นที่

วิธีดำเนินการ 1. ดำเนินการขอข้อมูลภาคีเครือข่ายหน่วยงาน พม. อพม. ศพอส. ประธานสภาเด็กเยาวชนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูลภาคีเครือข่ายบุคลากรใน พม. วิทยากร (รัฐ/เอกชน) เครือข่าย พม. ในพื้นที่เชิงกลุ่มเป้าหมายเชิงและประเด็นเชิงพื้นที่

3. จัดทำรูปแบบข้อมูลภาคีเครือข่ายบุคลากรใน พม. วิทยากร (รัฐ/เอกชน) เครือข่าย พม. ในพื้นที่เชิงกลุ่มเป้าหมายเชิงและประเด็นเชิงพื้นที่ผ่านทาง Social Media

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 40%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข .....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย

( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



### 5.6 Social Lab

ชื่อกิจกรรม : ทบทวนการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่อย่างยั่งยืน (Social Lab)

กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลทางสังคมในพื้นที่/แผนชุมชน,แผนท้องถิ่น
  2. เพื่อทราบปัญหาสถานการณ์ทางสังคมเชิงประเด็น เชิงกลุ่มเป้าหมาย
  3. เพื่อจัดหมวดหมู่ของปัญหา และแนวทางการแก้ไข รายกลุ่มและบุคคลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
  4. ใช้ทุนทางสังคมและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน แก้ไขปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน
  5. บรรจุแผนแนวทางการแก้ไขเป็นแผนจังหวัด และแผนภาค

- วิธีดำเนินการ
1. ประสานทีม One Home เพื่อคัดเลือกพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบพื้นที่ในการขับเคลื่อน Social Lab
  2. กำหนดรูปแบบการขับเคลื่อนของแต่ละพื้นที่
  3. บูรณาการร่วมกับทีม One Home + ภาคีเครือข่ายในพื้นที่
  4. วิเคราะห์ผลการดำเนินการ
  5. รวบรวมจัดทำรูปเล่ม

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 50%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน  
พื้นที่คัดเลือก

1. ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน / ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
2. อบต.แม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์
3. ทตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
4. อบต.คลองวัว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
5. อบต.ท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
6. ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
7. ทตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
8. อบต.อ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข .....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 5.7 ช่องทางเผยแพร่

ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการพัฒนาสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : ทุกกลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ ของ สสว. 8 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บุคคลทั่วไป  
ได้ทราบภารกิจ นโยบาย การดำเนินงานของพัฒนาสังคม

วิธีดำเนินการ : เผยแพร่ผ่านช่องทาง Web Site, Facebook, YouTube, QR Code/google drive, E-book  
และหนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 45%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจิตสวัสดิการสังคม

ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดปี 2560 - ปี 2564 (แผน 5 ปี)

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8

กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	2560	2561	2562	2563	2564
1. กลยุทธ์พลิกฟื้น	-					
2. กลยุทธ์ตัดทอน	-					
3. กลยุทธ์เชิงรุก	1. โครงการสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการในรูปแบบพลังประชารัฐ	✓	✓	✓	✓	✓
	2. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคม และสวัสดิการสังคม		✓	✓	✓	✓
	3. โครงการหน่วยบริการวิชาการ พม. เคลื่อนที่		✓	✓	✓	✓
	4. คลินิกวิจัยและให้คำปรึกษาทางวิชาการ (การติดตาม งานบริการวิชาการ)	✓	✓	✓	✓	✓
4. กลยุทธ์รักษา เสถียรภาพ	1. การสร้างชุดความรู้ เพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนา สังคมและเผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านสื่อช่องทาง ออนไลน์ (บทความทางวิชาการ)	✓	✓	✓	✓	✓
	2. การให้บริการวิชาการร่วมกับหน่วยงาน พม.	✓	✓	✓	✓	✓
	3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร	✓	✓	✓	✓	✓
	4. โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓

แบบติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (ไตรมาส 1-2)

โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9

1. โครงการ : โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
2. กลุ่มเป้าหมาย
  1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
  2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กลุ่มส่งเสริมการบูรณาการงานของ สสว 1-12 กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ปรัชญา : “การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทุกช่วงวัย เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์”
4. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นศูนย์บริการงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคน ด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ รวมทั้งหน่วยเคลื่อนที่วิชาการเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

5. องค์ประกอบหลัก

5.1 พัฒนาบุคลากร

ชื่อกิจกรรม :

กลุ่มเป้าหมาย :

วัตถุประสงค์ :

วิธีดำเนินการ :

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

## 5.2 หน่วยบริการวิชาการ

**ชื่อกิจกรรม** : งานบริการทางวิชาการออกหน่วยเคลื่อนที่

**กลุ่มเป้าหมาย** : ประชาชน และหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน

**วัตถุประสงค์** : เพื่อให้บริการข้อมูลทางวิชาการพัฒนาสังคมและการออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการพัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการสังคม

- วิธีดำเนินการ**
1. ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการทางวิชาการ ร่วมกับทีม พม. และจังหวัดเคลื่อนที่ ทั้งในและนอกพื้นที่ รับผิดชอบ/การประชาสัมพันธ์หน่วยงานและการบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย
  2. เวทีการบรรยายวิชาการ นวัตกรรม เผยแพร่ความรู้สู่บุคคลภายนอก
  3. สรุบบทเรียน วิเคราะห์ประเมินผล และจัดทำรูปเล่ม

**สถานะของกิจกรรม**     แล้วเสร็จ     ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ     กำลังดำเนินการ

**ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)** 80%

**สรุปผลการดำเนินงาน** (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

**ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข**.....

**ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)**

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย                      ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ	สถานที่	ผู้เข้าร่วม (คน)
1	18 ต.ค. 61	การออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”	องค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์	50
2	12 พ.ย. 61	เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม/การเมืองสู่การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมในสังคมไทย” หัวข้อ สถานการณ์ทางสังคมในระดับภูมิภาค, พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย	ห้องประชุม FMS 102 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์	250
3	21 พ.ย. 61	การออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”	กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 314 ตำบลปากท่า อำเภopakท่า จังหวัดอุตรดิตถ์	80
4	29 พ.ย. 61	เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม/การเมืองสู่การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมในสังคมไทย”	ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนน่าน หอประชุมอำเภอปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน	180

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ	สถานที่	ผู้เข้าร่วม (คน)
5	21 ธ.ค. 61	เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม/การเมืองสู่การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมในสังคมไทย”	ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์	350
6	9 ม.ค. 62	เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ งานวันคนพิการสากลจังหวัดอุดรดิตถ์	หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์	150
7	17 ม.ค. 62	การออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”	โรงเรียนบ้านโคก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุดรดิตถ์	70
8	21 มี.ค. 62	การออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”	วัดยางโพน หมู่ที่ 4 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์	94
9	15 พ.ค. 62	การออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”	โรงเรียนบ้านน้ำหมัน ตำบลน้ำหมัน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุดรดิตถ์	80
10	4-5 มิ.ย. 62	นำเสนอผลงานทางวิชาการ โครงการเวทีวิชาการ 4 ภาค ประจำปี 2562 (ภาคเหนือ) โมเดลตำบลต้นแบบด้านสังคม	ห้องประชุมดวงตะวันแกรนด์ บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	250

### 5.3 KM (Knowledge management)

**ชื่อกิจกรรม** : การจัดทำชุดความรู้พื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคม Social Smart City

**กลุ่มเป้าหมาย** : ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. (ทีม One Home) เจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลปัจจัยความสำเร็จการดำเนินงานด้านสังคมในพื้นที่ตำบลต้นแบบ
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อจัดทำเป็นชุดความรู้ด้านการพัฒนาสังคม
3. ชุดความรู้สามารถต่อยอดและพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่

**วิธีดำเนินการ**

1. สำรวจความต้องการการจัดทำ KM
2. ชี้แจงและให้ความรู้การจัดทำ KM ในพื้นที่
3. รวบรวมองค์ความรู้งานพัฒนาสังคมที่ชัดเจนในพื้นที่มาพัฒนาให้เป็นระบบและนำความรู้ขึ้นไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติงาน
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนในพื้นที่
5. รวบรวมองค์ความรู้ทำรูปเล่ม

**พื้นที่ดำเนินการ**

1. จังหวัดอุดรธานี หัวข้อ กระบวนการขับเคลื่อนงานสวัสดิการโดยเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน  
\*\* จัดเวทีถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในพื้นที่ตำบลต้นแบบ ตำบลน้ำหมัน ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรธานี
2. จังหวัดพิษณุโลก หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่การพึ่งพาตนเอง (3-4 ก.ค. 62)
3. จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวข้อ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกับการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน (24-25 มิ.ย.2562)
4. จังหวัดสุโขทัย หัวข้อ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง  
\*\* จัดเวทีถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในพื้นที่ตำบลต้นแบบ ตำบลทับผึ้ง ในวันที่พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมี นางสาวกันทิมา สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมตำบลทับผึ้ง เป็นวิทยากรกระบวนการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
\*\* จัดเวทีการให้ความรู้การจัดการความรู้ (KM) แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน พม. ในพื้นที่รับผิดชอบ ในระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพรายเดย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.นิชภา โมราถบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นวิทยากรในการบรรยาย

**สถานะของกิจกรรม**     แล้วเสร็จ     ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ     กำลังดำเนินการ

**ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)** 45%

**สรุปผลการดำเนินงาน** (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

1. อุตริติตต์ = กระบวนการขับเคลื่อนงานโดยเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน
2. พิษณุโลก = การพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่น สู่อารักขาตนเอง
3. เพชรบูรณ์ = ภูมิปัญญาผู้สูงอายุกับการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชน
4. สุโขทัย = การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข .....

.....  
ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย                      ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



#### 5.4 R2R (Routine to Research)

ชื่อกิจกรรม : การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยด้าน Routine to Research

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. ในเขตรับผิดชอบของสสว.9

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรม
  2. เพื่อนำปัญหาที่ได้รับมาสู่การพัฒนา ปรับแก้
  3. เพื่อศึกษาภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยอาศัยกระบวนการวิจัย
  4. เพื่อนำผลการวิจัยสู่การปฏิบัติจริง R2R ในองค์กร

- วิธีดำเนินการ
1. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน /สำรวจความต้องการหน่วยงาน
  2. จัดทำเวทีให้ความรู้ความเข้าใจ R2R ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด
  3. ดำเนินกิจกรรม/จัดเก็บข้อมูลตามแผนที่กำหนด ในพื้นที่ดำเนินการ
  4. ถอดบทเรียน / สรุปผลการขับเคลื่อน R2R จัดทำรูปเล่ม

- พื้นที่ดำเนินการ
1. จังหวัดอุดรธานี หัวข้อ การยกระดับการพัฒนาศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในชุมชน  
\*\* จัดเวทีดำเนินกิจกรรม จัดเก็บข้อมูล ถอดบทเรียนในพื้นที่ ในวันที่ 26 ก.พ. 62  
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุดรธานี
  2. จังหวัดพิษณุโลก หัวข้อ แนวทางการช่วยเหลือคนยากจนและด้อยโอกาส
  3. จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวข้อ รูปแบบความร่วมมือการทำงานในพื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย
  4. จังหวัดสุโขทัย หัวข้อ การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
\*\* จัดเวทีดำเนินกิจกรรม จัดเก็บข้อมูล ถอดบทเรียนในพื้นที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562  
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนางสาวกันทิมา สร้อยทอง  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมตำบลทับผึ้ง เป็นวิทยากรกระบวนการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
\*\* จัดเวทีการให้ความรู้การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  
หน่วยงาน พม. ในพื้นที่รับผิดชอบ ในระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2562 ณ โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.นิชภา โมราถบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นวิทยากร  
ในการบรรยาย

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 45%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 5.5 ข้อมูลเครือข่าย

ชื่อกิจกรรม : ข้อมูลเครือข่ายด้านพัฒนาสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงาน พม. ภาคีเครือข่าย และประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่

วัตถุประสงค์ : เพื่อรวบรวมข้อมูล / หน่วยงาน พม. และ ประชาชนทุกภาคส่วน ที่ต้องการทราบข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ได้

วิธีดำเนินการ 1. ประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลภาคีเครือข่าย

2. รวบรวม จัดทำรูปเล่มข้อมูลภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 40%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข .....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย

( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

## 5.6 Social Lab

**ชื่อกิจกรรม** : การขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในตำบลต้นแบบ (Social Lab สู่ Social Smart City)

**กลุ่มเป้าหมาย** : พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม ตำบลต้นแบบ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

- วัตถุประสงค์**
1. เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน/ข้อมูลทางสังคมในพื้นที่/แผนชุมชน,แผนท้องถิ่น
  2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางสังคมอย่างเป็นระบบ สู่แนวทางแก้ไข ร่วมกับทีม One Home
  3. เพื่อจัดหมวดหมู่ของสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไข รายกลุ่ม และรายบุคคล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาในทุกมิติ
  4. ใช้กลไกเครือข่าย และทุนทางสังคมและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน แก้ไขปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน

- วิธีดำเนินการ**
1. ประสานทีม One Home เพื่อคัดเลือกพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบพื้นที่ในการขับเคลื่อน Social Lab
  2. กำหนดรูปแบบการขับเคลื่อนงานตามบริบทของแต่ละพื้นที่
  3. บูรณาการร่วมกับทีม One Home + ภาศเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงาน
  4. วิเคราะห์ผลการดำเนินการ นำแผนที่ได้รับส่งมอบหน่วยงานทีม One Home ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป
  5. สรุปผล / ถอดบทเรียน รวบรวมจัดทำรายงานสรุปเล่ม

### พื้นที่ดำเนินการ

1. จังหวัดอุดรดิตถ์ พื้นที่ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา
2. จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม
3. จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่ ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ
4. จังหวัดสุโขทัย พื้นที่ ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง
5. จังหวัดตาก พื้นที่ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด

\*\*\*\* วันที่ 21-22 มกราคม 2562 ชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน Social Lab ณ โรงแรมพรายเดย์

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรดิตถ์ ให้กับเจ้าหน้าที่ พม.ในพื้นที่ความรับผิดชอบ

- จังหวัดอุดรดิตถ์
1. วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ประชุมทีม One Home ชี้แจงแนวทางการคัดเลือกพื้นที่ตำบลต้นแบบ Social Lab ณ ห้องประชุมสว่างคูรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์
  2. วันที่ 29 มกราคม 2562 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงาน Social Lab ในพื้นที่และการจัดระบบปัญหา แนวทางการแก้ไข เพื่อนำไปสู่พื้นที่ตำบลต้นแบบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
  3. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ลงพื้นที่ประสานแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน การวิเคราะห์สภาพปัญหา กลุ่มเป้าหมาย และแผนการขับเคลื่อน Social Lab ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน

4. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมร่วมกับทีม One Home เกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ การวิเคราะห์ ปัญหา กลุ่มเป้าหมาย แผนการขับเคลื่อน Social Lab สู่ Social smart city ณ ห้องประชุม พมจังหวัด
5. วันที่ 8 มีนาคม 2562 จัดเวทีกระบวนการเชื่อมโยงเติมเต็มเครือข่าย ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำหมัน
6. วันที่ 22 มีนาคม 2562 จัดประชุมหน่วยงาน One Home นำเสนอผลการจัดเวทีกระบวนการ Social Lab เพื่อนำไปสู่แผนการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- จังหวัดพิษณุโลก
1. วันที่ 14 มีนาคม 2562 ทหารเรือ แนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาสังคมระดับตำบลน้ำร่อง Social Lab ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
  2. วันที่ 4 เมษายน 2562 ประสาน ติดตาม การขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาสังคมระดับตำบลน้ำร่อง Social Lab ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

- จังหวัดเพชรบูรณ์
1. วันที่ 22 เมษายน 2562 ร่วมหารือ ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาสังคม ระดับตำบลน้ำร่อง Social Lab
  2. วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาสังคมระดับ ตำบลน้ำร่อง Social Lab

- จังหวัดสุโขทัย
1. วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ประสานงานแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาสังคมระดับตำบลน้ำ ร่อง Social Lab
  2. วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ติดตาม กระบวนการเรียนรู้การขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาสังคมระดับตำบล น้ำร่อง Social Lab ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

- จังหวัดตาก
1. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ทีม One Home จังหวัดตาก ได้มีมติเลือก ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นตำบลต้นแบบด้านสังคม Social Smart City
  2. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ทีม One Home กำหนดแผนการขับเคลื่อนงานพื้นที่ตำบลต้นแบบ พื้นที่ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 55%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข .....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 5.7 ช่องทางเผยแพร่

ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่ข่าวสารทางวิชาการพัฒนาสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : ทุกกลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บุคคลทั่วไปที่เป็นประโยชน์

วิธีดำเนินการ : นำผลงานกิจกรรมเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ และหนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 40%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจิตสวัสดิการสังคม

ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดปี 2560 - ปี 2564 (แผน 5 ปี)

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9

กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	2560	2561	2562	2563	2564
1. กลยุทธ์พลิกฟื้น	1. โครงการพัฒนาระบบแผนที่ทางสังคม เพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (Social Map)		✓	✓	✓	✓
2. กลยุทธ์ตัดทอน	1. โครงการพัฒนารูปแบบการทำงาน ของเครือข่ายจังหวัด		✓	✓	✓	✓
	2. โครงการพัฒนาความรู้แก่บุคลากร ศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่		✓	✓	✓	✓
3. กลยุทธ์เชิงรุก	1. โครงการพัฒนาการทำงานบูรณาการโครงการด้านสังคมกลุ่มจังหวัดตามนโยบายกระทรวง พม.	✓	✓	✓	✓	✓
4. กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ	1. โครงการพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้ในระดับพื้นที่ (MOU)		✓	✓	✓	✓

แบบติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (ไตรมาส 1-2)

โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10

1. โครงการ : โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
2. กลุ่มเป้าหมาย
  1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
  2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กลุ่มส่งเสริมการบูรณาการงานของ สสว 1-12 กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ปรัชญา : “การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทุกช่วงวัย เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์”
4. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นศูนย์บริการงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคน ด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ รวมทั้งหน่วยเคลื่อนที่วิชาการเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

5. องค์ประกอบหลัก

5.1 พัฒนาบุคลากร

ชื่อกิจกรรม :

กลุ่มเป้าหมาย :

วัตถุประสงค์ :

วิธีดำเนินการ :

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

## 5.2 หน่วยบริการวิชาการ

ชื่อกิจกรรม : การสนับสนุนงานบริการวิชาการและการออกหน่วยเคลื่อนที่

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน หน่วยงานสังกัด พม. และหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่ประชาชน หน่วยงานสังกัด พม. และหน่วยงานภาคี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  2. เพื่อให้บริการข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิการต่างๆ ของ พม.
  3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย กิจกรรมด้านสังคม และองค์ความรู้ที่ผลิตโดยหน่วยงาน พม.

- วิธีดำเนินการ
1. สนับสนุนงานบริการวิชาการ โดยการเป็นวิทยากรให้ความรู้ และการจัดทำสื่อ วัสดุทัศน ประชาสัมพันธ์
  2. ร่วมบูรณาการในการออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับทีม พม. อปท. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และจังหวัด
  3. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 100%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. การสนับสนุนงานบริการวิชาการ

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ	สถานที่
1	31 ต.ค. 61	สนับสนุนการเป็นผู้วิพากษ์หลักสูตรฝึกอบรม อาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์	ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหายาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
2	17 ธ.ค. 61	สนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์ “ธนาคารเวลา จังหวัดลำพูน”	พื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
3	27 ธ.ค. 61	สนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์ “โครงการคาราวานรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ”	สวนสาธารณะหนองบวกดหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4	27-28 ธ.ค. 61	สนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์ “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรบนพื้นที่สูง กิจกรรม อบรมการสืบสานวิถีชีวิตชนเผ่าด้านการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม”	ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย และบ้านแสนสุข ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ	สถานที่
5	9 ม.ค. 62	สนับสนุนการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”	กองพันสัตว์ต่าง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
6	1 ก.พ. 62	สนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์ “ปันจักรยาน คล้อยยาม ก่อยวิถีปากะญอ”	ชุมชนปากะญอบ้านพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
7	7 ก.พ. 62	สนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์ “วันคนพิการสากลจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561”	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
8	13-14 ก.พ. 62	สนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์ กิจกรรม “มหัศจรรย์ สีสัน คนบดอย” ในเทศกาลงานบอลลูนสิงห์ปาร์ค	ไร่ลิงค์ปาร์คเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
9	26 ก.พ. 62	สนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์ กิจกรรม “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” @เชียงใหม่ ประจำปี 2562	บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จนถึงบริเวณลานประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
10	29 มี.ค. 62	สนับสนุนการเป็นวิทยากร กิจกรรม โครงการตำบลต้นแบบ ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลร่องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

## 2. การออกหน่วยเคลื่อนที่

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนที่	สถานที่	ผู้เข้าร่วม (คน)
1	4 ธ.ค. 61	งาน “ปอยหลวงคนเฒ่าหนองตอง ปีที่ 10/2561”	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุป่าลาน ตำบลหนองตอง อำเภอลำดอง จังหวัดเชียงใหม่	92
2	20 ธ.ค. 61	โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี 2561	สถาบันพัฒนาเด็กграชนครินทร์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	144
3	4 ก.พ. 62	วันคนพิการสากลจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	109
4	26 ก.พ. 62	กิจกรรม “ร้อยดวงใจคนพิการ สานสัมพันธ์ผู้สูงวัยตำบลออนแก้ว” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562	โดมกิจกรรมวัดสันเหมืองประชาราม หมู่ที่ 7 ตำบลออนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	81
5	26 ก.พ. 62	ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” @เชียงใหม่ ประจำปี 2562	บริเวณลานประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	71
6	8 มี.ค. 62	“รวมพลังสตรีเชียงใหม่ ร่วมสร้างสังคมไทย ไร้ความรุนแรง” ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการ และสตรีพิการภายใต้แผนพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564	ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ซ็อบบี้ เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	38

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม การออกหน่วยเคลื่อนที่	สถานที่	ผู้เข้าร่วม (คน)
7	14 มี.ค. 62	โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	เทศบาลตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	43
8	24 เมษายน 2562	โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	43
9	3 พฤษภาคม 2562	โครงการบริการเคลื่อนที่สานสัมพันธ์สายใย ครอบครัว จังหวัดลำพูน	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบล ทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	26
10	13 มิถุนายน 2562	โครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	โรงเรียนวัดห้วยทราย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่	82

### 5.3 KM (Knowledge management)

ชื่อกิจกรรม : การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ 4 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย แพร่)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน พม. ให้เป็นผู้มีความสามารถในการจัดการความรู้  
2. เพื่อจัดให้มีระบบในการจัดการความรู้เพื่อรองรับและพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

วิธีดำเนินการ 1. ค้นหาประเด็นความต้องการในการจัดการความรู้  
2. จัดการประชุมการจัดการความรู้ (KM)  
3. รวบรวมองค์ความรู้เพื่อจัดทำชุดความรู้  
4. เผยแพร่ชุดความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 60%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

#### ผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM)

ในปีงบประมาณ 2562 สสว. 10 ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ จำนวน 4 เรื่อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย แพร่) ตามประเด็นการจัดการความรู้ ดังนี้

1. จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง *How to Social Smart City : เทคนิคการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดตำบลต้นแบบด้านสังคม (SSC) ของจังหวัดเชียงใหม่*
2. จังหวัดลำพูน เรื่อง *การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ธนาคารเวลาของจังหวัดลำพูน*
3. จังหวัดเชียงราย เรื่อง *แนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของทีม One Home เชียงราย*
4. จังหวัดแพร่ เรื่อง *การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมของผู้สูงอายุ*

#### 1. กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM)

##### (1) จังหวัดลำพูน

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอนันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

##### (2) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10

##### (3) จังหวัดเชียงราย

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย

(4) จังหวัดแพร่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

**2. กิจกรรมที่ 2** การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เปิดพื้นที่ สร้างกิจกรรม” One Home พม.

(1) จังหวัดเชียงราย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย

(2) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10

(3) จังหวัดลำพูน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน

(4) จังหวัดแพร่

**แผนการดำเนินงาน** วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่  
จังหวัดแพร่ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข .....

.....  
ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย

( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

#### 5.4 R2R (Routine to Research)

ชื่อกิจกรรม : การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research-R2R)

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่ 4 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย แพร่)

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนางานวิชาการ  
2. เพื่อนำผลงานมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน

วิธีดำเนินการ 1. ค้นหาประเด็นความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย  
2. จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ R2R แก่หน่วยงาน พม. ในพื้นที่ 4 จังหวัด  
3. จัดประชุมเพื่อจัดทำ R2R  
4. รวบรวม R2R เป็นชุดความรู้  
5. เผยแพร่ชุดความรู้ R2R

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 60%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

#### ผลการดำเนินงาน การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research -R2R)

ในปีงบประมาณ 2562 สสว. 10 ขับเคลื่อนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย จำนวน 4 เรื่อง ในพื้นที่ 4 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย แพร่) ตามประเด็น ดังนี้

1. จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง *แนวทางการขับเคลื่อนการทำงานของทีม One Home พม. จังหวัดเชียงใหม่*
2. จังหวัดลำพูน เรื่อง *แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม*
3. จังหวัดเชียงราย เรื่อง *การพัฒนาการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของทีม One Home เชียงราย*
4. จังหวัดแพร่ เรื่อง *แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการในพื้นที่*

#### ผลการดำเนินงาน

**1. กิจกรรมที่ 1** การประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (Knowledge Management-KM)

(1) จังหวัดลำพูน

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอนันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

(2) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10

(3) จังหวัดเชียงราย

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย

(4) จังหวัดแพร่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

**2. กิจกรรมที่ 2** การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เปิดพื้นที่ สร้างกิจกรรม” One Home พม.

(1) จังหวัดเชียงราย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย

(2) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10

(3) จังหวัดลำพูน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน

(4) จังหวัดแพร่

แผนการดำเนินงาน วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม

อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข .....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย

( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 5.5 ข้อมูลเครือข่าย

ชื่อกิจกรรม : ข้อมูลเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงาน พม. หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและอาสาสมัครในพื้นที่ สสว.10

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำทำเนียบหน่วยงาน พม. หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม  
ในพื้นที่รับผิดชอบ สสว. 10

2. เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายนำไปใช้ประโยชน์

วิธีดำเนินการ 1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล

2. จัดทำทำเนียบเครือข่าย

3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 60%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข .....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย

( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

## 5.6 Social Lab

ชื่อกิจกรรม : การขับเคลื่อนพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab-SL)

กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่หน่วยงาน One Home องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มเป้าหมาย (เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ สตรีและครอบครัว คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส) ในพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม 8 พื้นที่ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเป็นแหล่งประสานการบริการพัฒนางานด้านสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่  
2. เพื่อสร้างบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน พม. ท้องถิ่น ท้องที่ และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่

วิธีดำเนินการ 1. ประสานทีม One Home ในพื้นที่ สสว.8 คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการขับเคลื่อน Social Lab จังหวัดละ 1 พื้นที่

2. จัดประชุม “เตรียมคน เตรียมภาคี”

-เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงาน

-เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยน ค้นหาสถานการณ์ ความต้องการ และวางแผนการจัดกิจกรรม

3. จัดประชุม “เปิดพื้นที่ สร้างกิจกรรม” พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม

-เพื่อจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม

สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและช่วยเหลือให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วน

4. จัดประชุมถอดเรียน สรุปผลการดำเนินงาน

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 75%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

### ผลการดำเนินงาน พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab-SL)

ดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบของ สสว. 10 จำนวน 8 พื้นที่ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

#### 1. เวทีที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab-SL)

(1) ตำบลปงเตา อำเภอองาว จังหวัดลำปาง

วันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา อำเภอองาว จังหวัดลำปาง

(2) ตำบลร่องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

(3) ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน



- วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน
- (4) ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
- วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
- (5) ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
- วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
- (6) ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
- วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
- (7) ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- (8) ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
- วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

**2. วันที่ 2** การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เปิดเวที สร้างกิจกรรม” พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม

- (1) ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
- วันที่ 19 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
- กิจกรรม “เปิดโอกาส สร้างสิทธิ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลศรีถ้อย”
- (2) ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
- วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
- กิจกรรม “ด้วยรักและห่วงใย กาย ใจ จิต สังคม ผู้สูงอายุตำบลศรีถ้อย”
- (3) ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน
- วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน
- กิจกรรม Smart สว. @ศรีเตี้ย “ผู้สูงวัยยุคใหม่ใส่ใจเทคโนโลยี”
- (4) ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
- วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ วัดศรีดอนชัย ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
- กิจกรรม “ครอบครัวหนุน ชุมชนเสริม ภาครัฐเติม สู่พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมตำบลงอบ”

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข .....พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน และแพร่ อยู่ระหว่างการประสานการจัดกิจกรรม.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 5.7 ช่องทางเผยแพร่

ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงาน พม. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่รับผิดชอบของ สสว.10
  2. เพื่อให้หน่วยงาน พม. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าถึงวิธีการ กระบวนการและแนวทางการทำงานด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในแต่พื้นที่ได้อย่าง สะดวก และรวดเร็วผ่านสื่อต่างๆ
  3. เพื่อให้หน่วยงาน พม. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป นำความรู้ วิธีการ กระบวนการ และแนวทางการทำงานด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมที่ สสว.10 เผยแพร่ ไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานหรือขับเคลื่อนงานในพื้นที่

- วิธีดำเนินการ
1. บันทึกภาพนิ่ง ถ่ายทำวีดิทัศน์ พร้อมการถ่ายทำรายการ PS+10 เมื่อลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานด้าน การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม
  2. ดำเนินการบันทึกเสียง และตัดต่อเป็นไฟล์ VDO
  3. การเผยแพร่ลงบน Website Facebook Youtube Line และการประชุมหน่วยงาน

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 100%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

1. สื่อประชาสัมพันธ์ที่จัดทำโดย สสว. 10 และเผยแพร่ทางช่องทาง Website Youtube Line และเพจศูนย์บริการวิชาการฯ
  - 1..เรื่อง “เลือกตั้ง ได้อะไรมากกว่าที่คิด” <https://www.youtube.com/watch?v=-uAIPX0blZo>
  - 2..เรื่อง “ปล่อยหลวงคนเฒ่าหนองตอง” <https://www.youtube.com/watch?v=YCtbTTKg8PM>
  - 3..เรื่อง “ธนาคารเวลาจังหวัดลำพูน” <https://www.youtube.com/watch?v=ZDBlkDkhy-U>
  - 4..เรื่อง “เบี้ยเพิ่มทุน บุญเพิ่มโอกาส” <https://www.youtube.com/watch?v=ACnDg77YeoY>
  - 5..เรื่อง “หนานนี้ที่บนดอย ตามรอยภูมิวัฒนธรรม” <https://www.youtube.com/watch?v=SP33jxUg8xw>
  - 6..เรื่อง “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.ตรวจเยี่ยมพื้นที่ 3 จังหวัด” <https://youtu.be/BXoNwZmEslg>
  - 7..เรื่อง “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.ตรวจเยี่ยมพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่” <https://youtu.be/4ZLMWNsPHo0>
  8. เรื่อง “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม.ตรวจเยี่ยมพื้นที่ จังหวัดลำปาง” <https://youtu.be/MucxDcbjvfl>
  9. เรื่อง “สายสัมพันธ์ One Home พม.” <https://youtu.be/1lN4Jkb9ADg>

10. เรื่อง “ตามติดภารกิจ รมว.พม. เยือน จังหวัดแพร่และน่าน” [https://youtu.be/\\_X5j3Rw-2sc](https://youtu.be/_X5j3Rw-2sc)
11. เรื่อง “การพัฒนาสังคมแบบบูรณาการคนทุกช่วงวัย” <https://youtu.be/SsnkAymm0UI>
12. เรื่อง “รมว. พม. เยือน จังหวัดน่าน” <https://youtu.be/A38Q6z5510I>
13. เรื่อง “ลำพูน เมืองปลอดขอทาน” <https://youtu.be/MXgGByANcFw>
14. เรื่อง “ปั่นจักรยานคล้อยยาม ก่อยวิถีป่าเกอะญอ” <https://youtu.be/5OnTDLzZ3E>
15. เรื่อง “มหัศจรรย์ สีสันคนบนดอย” <https://youtu.be/gTzgH8ugsEc>
16. เรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” <https://youtu.be/-Uw3WXjNMT8>
17. เรื่อง “ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์” <https://youtu.be/iSPNSzQBeD4>
18. เรื่อง “เพิ่มศักยภาพการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์”  
<https://youtu.be/AY0XhmCStSA>
19. เรื่อง “รมว.พม. ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน” [https://youtu.be/thq\\_VWsAeK0](https://youtu.be/thq_VWsAeK0)
20. เรื่อง “สร้างสุขผู้สูงวัย ใส่ใจไร้ความรุนแรง” <https://youtu.be/Ru-aRNzW6rU>
21. เรื่อง “ลำพูน เมืองปลอดขอทาน” <https://www.youtube.com/watch?v=nlyoU-YtTDo>
22. เรื่อง “คงคุณค่า วันเวลา แห่งความทรงจำ” <https://www.youtube.com/watch?v=nlyoU-YtTDo>

2. การจัดทำจดหมายข่าวกิจกรรม/โครงการ ปัจจุบันมีการจัดทำจดหมายข่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้วจำนวน 163 ฉบับ  
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

.....  
ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย                      ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจิตสวัสดิการสังคม

ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดปี 2560 - ปี 2564 (แผน 5 ปี)

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10

กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	2560	2561	2562	2563	2564
1. กลยุทธ์พลิกฟื้น	1. โครงการจ้างเหมาบุคลากร	✓	✓	✓	✓	✓
	2. โครงการปรับปรุงห้องศูนย์เรียนรู้ฯ	✓	✓	✓	✓	✓
	3. ร่วมประชุม สสว. 1-12	✓	✓	✓	✓	✓
	4. โครงการจัดทำ ทำเนียบเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้	✓	✓	✓	✓	✓
	5. โครงการถอดบทเรียนการทำงานของหน่วยงานใน กระทรวง พม. และภาคีเครือข่าย	✓	✓	✓	✓	✓
2. กลยุทธ์ตัดทอน	1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน กระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	✓	✓
	2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคมและ จิตสวัสดิการสังคม ระหว่างหน่วยงานกระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	✓	✓
	3. โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อรองรับสถานการณ์ ทางสังคมที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่	✓	✓	✓	✓	✓
	4. โครงการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับภาคีเครือข่ายผ่าน สื่อมวลชนมีเดีย	✓	✓	✓	✓	✓
	5. โครงการหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ	✓	✓	✓	✓	✓
	6. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือ (MOU) เป็น เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านสังคมในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัด	✓	✓	✓	✓	✓
	7. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ ดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและจิตสวัสดิการสังคม แบบครบวงจรทุกกลุ่มเป้าหมายให้แก่หน่วยงาน กระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (One Home)	✓	✓	✓	✓	✓
3. กลยุทธ์เชิงรุก	-					
4. กลยุทธ์รักษา เสถียรภาพ	-					

แบบติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (ไตรมาส 1-2)

โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11

1. โครงการ : โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
2. กลุ่มเป้าหมาย
  1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
  2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กลุ่มส่งเสริมการบูรณาการงานของ สสว 1-12 กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ปรัชญา : “การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทุกช่วงวัย เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์”
4. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นศูนย์บริการงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคน ด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ รวมทั้งหน่วยเคลื่อนที่วิชาการเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

5. องค์ประกอบหลัก

5.1 พัฒนาบุคลากร

ชื่อกิจกรรม :

กลุ่มเป้าหมาย :

วัตถุประสงค์ :

วิธีดำเนินการ :

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

**5.2 หน่วยบริการวิชาการ**

- ชื่อกิจกรรม** งานบริการทางวิชาการออกหน่วยเคลื่อนที่
- กลุ่มเป้าหมาย** ประชาชนในพื้นที่ ภาศึเครือข่าย เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน พม. และ กลุ่มเป้าหมายทั้ง 7 ด้าน
- วัตถุประสงค์** เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร งานวิจัย งานวิชาการ ให้แก่บุคคลตามกลุ่มเป้าหมาย
- วิธีดำเนินการ**
1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน
  2. ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับทีม พม.
  3. นำความรู้งานวิจัย งานวิชาการ เผยแพร่แก่บุคคลภายนอก

**สถานะของกิจกรรม**     แล้วเสร็จ     ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ     กำลังดำเนินการ

**ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)** 90%

**สรุปผลการดำเนินงาน** (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

**ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข**.....  
 .....

**ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)**

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย                      ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ	สถานที่	ผู้เข้าร่วม (คน)
1	22 พ.ย. 61	ออกหน่วยเคลื่อนที่วิชาการ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ณ โรงเรียนวัดบ้านโน ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	89
2	25 ธ.ค. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่วิชาการ กิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครศรีธรรมราช	ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช	120
3	14 ม.ค. 62	การประชุมสานพลังขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภาคใต้ตอนบน	ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	40
4	20 - 22 ม.ค. 62	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 1	ณ โรงแรมซีบีดี ทุ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	51
5	29 ม.ค. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่วิชาการ กิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561	ณ สวนสาธารณะเกาะลำพู อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	140
6	22 ก.พ. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่วิชาการ โครงการออกหน่วยเยี่ยมเยียนประชาชน จังหวัดพังงา	ณ วัดมงคลสถิต ตำบลปากอ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา	86
7	24 ก.พ. 62	ออกหน่วยเคลื่อนที่วิชาการ กิจกรรมถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์	ณ ลานมังกร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต	150

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ	สถานที่	ผู้เข้าร่วม (คน)
8	29 -30 เม.ย. 62	โครงการเวทีวิชาการภาคใต้ “พลังผู้สูงอายุ สร้างสรรค์สังคม”	ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	115
9	18 – 20 มิ.ย. 62	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการตัดแยก เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 2	ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	45
10				

### 5.3 KM (Knowledge management)

ชื่อกิจกรรม : การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. ในพื้นที่รับผิดชอบของสสว.11

วัตถุประสงค์ : เพื่อถอดบทเรียนและทำองค์ความรู้ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติงาน

วิธีดำเนินการ 1. จัดทำแผนปฏิบัติการ

2. มีเวทีให้ความรู้ การจัดทำ KM ในพื้นที่

3. รวบรวมองค์ความรู้งานพัฒนาสังคมในพื้นที่มาพัฒนาให้เป็นระบบและนำความรู้ขึ้น

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 50%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน  
พื้นที่คัดเลือก

1. สุราษฎร์ธานี = ศิลปะบำบัดใจ

2. ชุมพร = การเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล

3. ระนอง = ศูนย์ประสานงานชายแดนเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ไทย-เมียนมา

4. พัทลุง = การบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข .....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย

( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

#### 5.4 R2R (Routine to Research)

ชื่อกิจกรรม : การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. ในพื้นที่รับผิดชอบของสสว.11

วัตถุประสงค์ 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย R2R กับ หน่วยงาน พม.ในพื้นที่  
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการค้นหาโจทย์ งานประจำสู่งานวิจัย

วิธีดำเนินการ 1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน  
2. ให้มีเวทีให้ความรู้ความเข้าใจ R2R ในพื้นที่  
3. ขับเคลื่อนให้จังหวัดทำ R2R สร้างงานประจำให้มีคุณค่า  
4. ให้มีเวทีแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนในพื้นที่  
5. รวบรวมองค์ความรู้เป็นรูปเล่ม

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 45%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

1. ลงพื้นที่เพื่อประสานงานและเก็บข้อมูลรอบที่ 1 ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา ในหัวข้อ การช่วยเหลือและคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายพิเศษชาวโรฮิงญา
2. ลงพื้นที่เพื่อประสานงานและเก็บข้อมูลรอบที่ 1 ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562  
ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร ในหัวข้อ กระบวนการช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำรุนแรง  
โดยใช้ทีมสหวิชาชีพ
3. ลงพื้นที่เพื่อประสานงานและเก็บข้อมูลรอบที่ 1 ในวันที่ 4-9 มีนาคม 2562  
ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ในหัวข้อ การบริหารจัดการงานด้านธุรการให้เป็น  
ระบบภายในองค์กร
4. ลงพื้นที่เพื่อประสานงานและเก็บข้อมูลรอบที่ 1 ในวันที่ 22 มีนาคม 2562  
ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในหัวข้อ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อเพิ่ม  
ประสิทธิภาพระบบงานในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข .....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



### 5.5 ข้อมูลเครือข่าย

ชื่อกิจกรรม : การจัดทำข้อมูลทำเนียบเครือข่าย

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงาน พม. ในพื้นที่รับผิดชอบ ภาคีเครือข่าย และประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้หน่วยงาน พม. และประชาชนที่ต้องการทราบข้อมูลด้านสังคมในพื้นที่ เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถค้นหาและอ้างอิงได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

วิธีดำเนินการ 1. ประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลภาคีเครือข่าย  
2. รวบรวมเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 40%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

- ดำเนินการเก็บข้อมูลแล้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข .....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 5.6 Social Lab

ชื่อกิจกรรม : ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง

กลุ่มเป้าหมาย : ในพื้นที่ 9 จังหวัดที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และเป็นแหล่งประสานการบริการพัฒนางานด้านสังคม และจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งเป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรม

- วิธีดำเนินการ
1. ประสานหน่วยงาน พม.ในพื้นที่ 9 จังหวัดที่รับผิดชอบ เพื่อคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ
  2. ร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
  3. เวทีค้นหาศักยภาพ
  4. เวทีประชุมสร้างความรู้
  5. ร่วมสังเกตการณ์ การจัดทำโครงการ/กิจกรรม และสรุปผล

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 40%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

- ได้คัดเลือกพื้นที่แล้ว 9 พื้นที่ ได้แก่

- ตำบลย่านยาว อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  - ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
  - ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
  - ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
  - ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
  - ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  - ตำบลป่าคอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
  - ตำบลบางเป่า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
- ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม (Social Lab) ให้กับพื้นที่ที่คัดเลือก  
ใน 4 จังหวัด ร่วมกับทีม One Home ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพัทลุง จังหวัดพังงา และจังหวัดตรัง
- ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ร่วมกับทีม One Home

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข .....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 5.7 ช่องทางเผยแพร่

ชื่อกิจกรรม : การเผยแพร่งานวิชาการทางสื่อสังคมออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์บริการวิชาการฯ

วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์บริการวิชาการฯ และ สสว.11  
ให้แก่บุคคลทั่วไปทราบเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

- วิธีดำเนินการ
1. จัดทำแผนปฏิบัติงาน
  2. ช่องทางการเผยแพร่อย่างน้อย สสว.ละ 4 ช่องทาง โดยมีช่องทางเว็บไซต์เป็นหลัก
  3. มีการติดตามผลของงานที่เผยแพร่

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 60%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

- มีการดำเนินการไปแล้วในช่องทางของ Facebook เว็บไซต์ของสำนักงาน เว็บไซต์ของศูนย์บริการ  
วิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม สสว.11 และเผยแพร่ทางจดหมายข่าวของสำนักงาน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจิตสวัสดิการสังคม

ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดปี 2560 - ปี 2564 (แผน 5 ปี)

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11

กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	2560	2561	2562	2563	2564
1. กลยุทธ์พลิกฟื้น	1. การจัดทำชุดความรู้การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	✓	✓	✓	✓	✓
	2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์เรียนรู้ผู้มีอาชีพ	✓	✓	✓	✓	✓
	3. ออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ	✓	✓	✓	✓	✓
2. กลยุทธ์ตัดทอน	-					
3. กลยุทธ์เชิงรุก	1. การให้ความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและจิตสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กับเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน		✓	✓	✓	✓
	2. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้		✓	✓	✓	✓
4. กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ	1. จัดกิจกรรมบูรณาการการทำงานกับแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่กิจกรรมบูรณาการการทำงานกับแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ		✓	✓	✓	✓

แบบติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (ไตรมาส 1-2)

โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12

1. โครงการ : โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
2. กลุ่มเป้าหมาย
  1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
  2. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 กลุ่มส่งเสริมการบูรณาการงานของ สสว 1-12 กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ปรัชญา : “การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทุกช่วงวัย เพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงของมนุษย์”
4. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นศูนย์บริการงานวิชาการ ศูนย์พัฒนาศักยภาพคน ด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ รวมทั้งหน่วยเคลื่อนที่วิชาการเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานบริการทุกกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

5. องค์ประกอบหลัก

5.1 พัฒนาบุคลากร

ชื่อกิจกรรม :

กลุ่มเป้าหมาย :

วัตถุประสงค์ :

วิธีดำเนินการ :

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%)

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

5.2 หน่วยบริการวิชาการ

ชื่อกิจกรรม : งานบริการทางวิชาการออกหน่วยเคลื่อนที่

กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จำนวน 10 ครั้ง

- วัตถุประสงค์
1. เพื่อผู้ที่ได้รับความรู้จากการออกหน่วยเคลื่อนที่สามารถนำความรู้ไปขับเคลื่อนงานได้ หรือปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
  2. เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ สสว.ให้เป็น 4 นัก (นักวิชาการ นักเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคม นักยุทธศาสตร์ และนักนิเทศ)

- วิธีดำเนินการ
1. นำองค์ความรู้ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมที่ทันสมัยสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยออกหน่วยเคลื่อนที่ในพื้นที่เป้าหมาย
  2. สรุปทบทวน วิเคราะห์ประเมินผล และจัดทำรูปเล่ม

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 100%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข.....

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ	สถานที่	ผู้เข้าร่วม (คน)
1	11 ต.ค. 61	นำองค์ความรู้ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมที่ทันสมัยสู่กลุ่มเป้าหมาย	วัดบ้านวังพา หมู่ 9 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	62
2	15 พ.ค. 61	นำองค์ความรู้ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมที่ทันสมัยสู่กลุ่มเป้าหมาย	สำนักสงฆ์บ้านคลองยนต์ หมู่ 6 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา	51
3	20 ธ.ค. 61	นำองค์ความรู้ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมที่ทันสมัยสู่กลุ่มเป้าหมาย	โรงเรียนเกาะแก้วพิทยาสรรค์ ม.4 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	73
4	24 ม.ค. 62	นำองค์ความรู้ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมที่ทันสมัยสู่กลุ่มเป้าหมาย	โรงเรียนวัดบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	47
5	21 ก.พ. 62	นำองค์ความรู้ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมที่ทันสมัยสู่กลุ่มเป้าหมาย	โรงเรียนสมเด็จพระเจ้าพะโคะ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา	39
6	12 มี.ค. 62	นำองค์ความรู้ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมที่ทันสมัยสู่กลุ่มเป้าหมาย	ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา	228

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมหน่วยบริการวิชาการ	สถานที่	ผู้เข้าร่วม (คน)
7	21 มี.ค. 62	นำองค์ความรู้ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม ที่ทันสมัยสู่กลุ่มเป้าหมาย	วัดป่าสัก ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา	65
8	6 เม.ย. 62	นำองค์ความรู้ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม ที่ทันสมัยสู่กลุ่มเป้าหมาย	สนามหน้า บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ทตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	51
9	25 เม.ย. 62	นำองค์ความรู้ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม ที่ทันสมัยสู่กลุ่มเป้าหมาย	วัดเชิงแสกลาง หมู่ 3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสดินธุ์ จังหวัดสงขลา	39
10	16 พ.ค. 62	นำองค์ความรู้ งานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม ที่ทันสมัยสู่กลุ่มเป้าหมาย	วัดพังตรื ตำบลระยะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา	63

### 5.3 KM (Knowledge management)

ชื่อกิจกรรม : การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม.ในพื้นที่

วัตถุประสงค์ : เพื่อนำองค์ความรู้มาขับเคลื่อนประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติงาน

- วิธีดำเนินการ
1. สำรวจความต้องการ
  2. จัดเวทีให้ความรู้การจัดทำ KM
  3. รวบรวมองค์ความรู้งานพัฒนาสังคมที่ชัดเจนในพื้นที่มาพัฒนาให้เป็นระบบและนำความรู้ที่ไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติงาน
  4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน ทำรูปเล่มเผยแพร่

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 40%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

- สำรวจความต้องการกลุ่มเป้าหมาย
- อบรมให้ความรู้การจัดทำ KM แก่กลุ่มเป้าหมาย 1 ครั้ง (ครั้งที่ 1)
- อบรมให้ความรู้การจัดทำ KM แก่กลุ่มเป้าหมาย 1 ครั้ง (ครั้งที่ 2)

หัวข้อ KM 4 เรื่อง

1. แนวทางการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให้ถูกต้อง
2. ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้
3. ทักษะการเขียนวิจัยแบบ RtoR ของบุคลากรในหน่วยงาน พม. 5 จังหวัดชายแดนใต้
4. การสื่อสารองค์การกับการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



#### 5.4 R2R (Routine to Research)

ชื่อกิจกรรม : การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน พม. ในพื้นที่

วัตถุประสงค์ : เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคของงานให้หมดไป ทำงานประจำที่น่าเบื่อให้เป็นงานที่น่าทำ

- วิธีดำเนินการ
1. สำรวจความต้องการหน่วยงาน
  2. จัดเวทีให้ความรู้ความเข้าใจ RtoR
  3. ประสานจังหวัด หน่วยงาน พม.ในพื้นที่ทำ RtoR สร้างงานประจำให้มีคุณค่า ขจัดปัญหาอุปสรรคของงานให้หมดไป
  4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียน ทำรูปเล่มเผยแพร่

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 40%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

- สำรวจความต้องการกลุ่มเป้าหมาย
- อบรมให้ความรู้การจัดทำ RtoR แก่กลุ่มเป้าหมาย 1 ครั้ง (ครั้งที่ 1) 26 คน
- ค้นหาปัญหางานประจำ เพื่อพัฒนาไปสู่กรอบหัวข้องานวิจัย
- อบรมให้ความรู้การจัดทำ RtoR แก่กลุ่มเป้าหมาย 1 ครั้ง (ครั้งที่ 2) 21 คน
- การวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผลการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

หัวข้อ RtoR 4 เรื่อง

1. ทบทวนกระบวนการดำเนินการให้การสงเคราะห์เด็กกรณีฝากชั่วคราว  
กรณีศึกษาของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
2. รูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของเครือข่ายอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
3. การยกระดับศักยภาพของครูฝึกอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศตริและครอบครัว
4. การพัฒนาแนวทางการสร้างความร่วมมือต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เสียหาย  
จากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลา

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 5.5 ข้อมูลเครือข่าย

ชื่อกิจกรรม : การสร้างเครือข่ายและจัดทำข้อมูลเครือข่าย

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานภาคีเครือข่าย NGO ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างข้อมูลเชิงประจักษ์ในการอ้างอิง และนำไปใช้ประโยชน์

วิธีดำเนินการ 1. ประสานเป้าหมายจัดเก็บข้อมูล

2. รวบรวมและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 40%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข

#### ข้อมูลเครือข่าย

อาสาสมัครที่ร่วมจัดตั้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด

- อพม. 56 อำเภอ 413 ตำบล

องค์กรที่ พม.เข้าไปร่วมจัดตั้งและขับเคลื่อน ในพื้นที่ 5 จังหวัด

- ศพค. 99 ศูนย์, ศพอส. 12 ศูนย์, สภาเด็กและเยาวชน 7 อำเภอ, อพมก. 6 ตำบล, อผส. 3 ตำบล

พื้นที่ต้นแบบที่ พม. ร่วมขับเคลื่อน ในพื้นที่ 5 จังหวัด

- 5 ตำบล

ทำเนียบบุคลากร พม. ในพื้นที่ 5 จังหวัด

- 35 หน่วยงาน

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย

( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 5.6 Social Lab

ชื่อกิจกรรม : พื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาสังคม

กลุ่มเป้าหมาย : พื้นที่ที่มีความเข้มแข็ง พื้นที่มีปัญหาเร่งด่วน จังหวัดละ 1 พื้นที่ รวม 5 พื้นที่

วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างพื้นที่ตำบลต้นแบบด้านสังคม (Social Smart City / Social Lab)

- วิธีดำเนินการ
1. ประสาน One Home กำหนดพื้นที่เป้าหมายการขับเคลื่อน Social Smart City/ Social Lap
  2. กำหนดรูปแบบการขับเคลื่อนของแต่ละพื้นที่
  3. บูรณาการร่วม One Home + ภาครัฐเครือข่ายในพื้นที่ จัดให้มีข้อมูลด้านสังคม  
ศูนย์ปฏิบัติการทางสังคม และแผนการปฏิบัติงานด้านสังคม
  4. วิเคราะห์ผลการดำเนินการ จัดทำรูปเล่ม ประสานแผนการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 40%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ประสาน One Home ชี้แจงสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อน Social Smart City/ Social Lap
- กำหนดพื้นที่เป้าหมาย
- กำหนดคณะทำงาน
- ประสานพื้นที่เป้าหมาย
- ศึกษาชุมชน ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลทางสังคม แผนชุมชน

พื้นที่ตำบลต้นแบบด้านสังคม (Social Lab) 5 พื้นที่

1. ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
2. ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
3. ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
4. ตำบลท่าสาป (ทตำบลท่าสาป) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
5. ตำบลสุโหงโกลก (เทศบาลเมืองสุโหงโกลก) อำเภอสุโหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### 5.7 ช่องทางเผยแพร่

ชื่อกิจกรรม : ช่องทางการเผยแพร่งานวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย : ทุกกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์บริการวิชาการฯ และกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์บริการทางวิชาการ  
ปีที่ผ่านมาได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ใช้ข้อมูลของศูนย์บริการวิชาการฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน

วิธีดำเนินการ : นำผลงานทุกกิจกรรมเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์

สถานะของกิจกรรม  แล้วเสร็จ  ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ  กำลังดำเนินการ

ความก้าวหน้าของกิจกรรม (%) 40%

สรุปผลการดำเนินงาน (✓) เป็นไปตามแผน ( ) เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามเป็นพิเศษ ( ) ไม่เป็นไปตามแผน

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม / ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข

#### ช่องทางเผยแพร่

- Website หน่วยงาน
- Google Site ศูนย์บริการฯ
- Facebook ศูนย์บริการฯ
- Line หน่วยงาน

ผลสำเร็จของกิจกรรมเทียบกับเป้าหมาย (กรณีกิจกรรมแล้วเสร็จ)

( ✓ ) เป็นไปตามเป้าหมาย ( ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนกลยุทธ์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดปี 2560 - ปี 2564 (แผน 5 ปี)

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12

กลยุทธ์	กิจกรรม / โครงการ	2560	2561	2562	2563	2564
1. กลยุทธ์พลิกฟื้น	1. การพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพการอบรมช่องทางการใช้สื่อ เพื่อการประชาสัมพันธ์ Google Map	✓	✓	✓	✓	✓
2. กลยุทธ์ตัดทอน	-					
3. กลยุทธ์เชิงรุก	1. การให้ความรู้กับเครือข่ายภาครัฐ และเอกชนด้านวิชาการพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่	✓	✓	✓	✓	✓
	2. การสร้างองค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ของผู้สูงอายุในชุมชนวัด/ มัสยิด 1 เรื่อง	✓	✓	✓	✓	✓
	3. โครงการนำกิจกรรมสู่การเรียนรู้การถอดบทเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จในระดับพื้นที่	✓	✓	✓	✓	✓
	4. การทำ MOU ระหว่างภาคีเครือข่ายกับศูนย์เรียนรู้	✓	✓	✓	✓	✓
	5. การออกหน่วยเคลื่อนที่ทางวิชาการ	✓	✓	✓	✓	✓
4. กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ	-					